



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI: Pisa
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE PROGETTAZIONE – SEZIONE PROGETTI “A”
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 445 DEL 08.04.2015
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N. 40 DEL 20.04.2015

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio e i Comuni di Casciana Terme e Lari per lo svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei lavori di: *“Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)”* - Importo progetto esecutivo € 85.000,00 – CUP: D91B13000580004 – CIG: 5807930773 – Approvazione del certificato di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE DI AREA TECNICA DEL COMPRESORIO PIANURA PISANA

Richiamati:

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n.1 del 18.03.2014 - “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014 - “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle firme sugli atti”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014 - “Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014 - “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 16 del 06.03.2015 - “Modalità di approvazione dei progetti dei lavori”;
- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti;

Premesso che:

- con decreto del Commissario Straordinario n. 66 del 18.10.2013 è stato approvato lo schema della Convenzione tra il Consorzio e i Comuni di Casciana Terme e Lari per lo svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei lavori di: "Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la S.C. di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)" ed è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Roberto Tesi - Capo Sezione Progetti "A", nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- con deliberazione n. 45 del 30.09.2013 pubblicata in data 09.12.2013, il Consiglio comunale di Casciana Terme ha provveduto ad approvare lo schema di Convenzione succitato;
- con deliberazione n. 48 del 15.10.2013 pubblicata in data 14.11.2013, il Consiglio comunale di Lari ha provveduto ad approvare lo schema di Convenzione succitato;
- in data 16.12.2013 è stata firmata da parte dei rappresentanti del Consorzio e delle Amministrazioni comunali di Lari e Casciana Terme (PI) la Convenzione n.rep. 4954 del 17.12.2013;
- con decreto del Commissario Straordinario n. 82 del 27.12.2013 è stato approvato il Piano Triennale delle OO.PP. per il periodo 2014/2016, in cui è stato previsto, tra l'altro, alla voce n. 45 la realizzazione del progetto in oggetto dell'importo complessivo di € 85.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.156/456 del 31.12.2013, il comune di Lari ha provveduto ad impegnare la somma di € 42.500,00 a copertura della propria quota parte (50%) del finanziamento complessivo stanziato per la realizzazione dell'intera iniziativa progettuale;
- con determinazione dirigenziale n. 428 del 31.12.2013, il comune di Casciana Terme ha provveduto ad impegnare la somma di € 42.500,00 a copertura della propria quota parte (50%) del finanziamento complessivo stanziato per la realizzazione dell'intera iniziativa progettuale;
- con nota di servizio n. 26 del 08.02.2014 è stato nominato nel ruolo di Soggetto preposto alla verifica degli elaborati progettuali relativi al progetto in oggetto: l'ing. Marco Nencioni - Capo Settore Progettazione e Costruzioni, esterno al nucleo di progettazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.;
- con apposito verbale redatto in data 26.02.2014 il Responsabile Unico del procedimento ha provveduto a validare il progetto a livello esecutivo, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.;

- con decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 27.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: “*Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)*” – CUP: D91B13000580004, dell’importo complessivo di € 85.000,00 così suddivisi:

A) Importo lavori in appalto.....€ 59.231,49

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione per:

1) I.V.A. 22% di A e arr.to.....	€ 13.031,42	
2) Spese tecniche	€ 6.976,38	
3) Spese per rilievi, accertamenti, indagini e verifiche (a lordo dell’I.V.A.)...	€ 1.708,00	
4) Spese per attività di consulenza o di supporto (a lordo dell’I.V.A.).....	€ 995,52	
5) Spese per collaudo e verifiche (a lordo dell’I.V.A.).....	€ 3.057,19	
Sommano	€ 25.768,51	€ 25.768,51
Importo complessivo del progetto		<u>€ 85.000,00</u>

- con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 8 del 18.04.2014, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 e le relative variazioni tra cui la variazione in aumento di € 85.000,00 al *Cap.11 “Quote a carico Stato/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in concessione”* delle entrate e la variazione in aumento di pari importo al *Cap. 41 “Spese per opere in concessione”* delle uscite;

- con deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Casciana Terme Lari n. 39 del 14.05.2014, nato a seguito del processo di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari a partire dal 01.01.2014, è stato approvato il progetto esecutivo suddetto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4 della Convenzione sopracitata;

- con determinazione del Direttore di comprensorio Pianura Pisana n. 26 del 23.07.2014 si è proceduto a impegnare la spesa complessiva pari a € 85.000,00 al *Cap.41 “Spese per opere in concessione”* delle uscite, del bilancio di previsione anno 2014, che presentava sufficiente disponibilità;

- a seguito della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) in rapporto alla tipologia e all’importo dei lavori complementari da eseguire, nonché del mantenimento dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di LL.PP., di cui all’art. 38 del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i., con determinazione del Direttore di Area Tecnica del comprensorio Pianura Pisana n. 35 del 01.08.2014 si è provveduto ad affidare direttamente in via definitiva, ai sensi dell’art.57,

comma 5, let. a), del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. i lavori in oggetto all'Impresa "S.C. COSTRUZIONI S.r.L." con sede a San Cipriano d'Aversa (CE) per un importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto del 9,54%, pari a €. 54.152,44, così ripartito: € 47.497,98 per lavori a misura, € 2.181,23 per lavori in economia contrattuali, ai sensi dell'art.179 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed € 4.473,23 per oneri della sicurezza già predeterminati da questa Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso), oltre a I.V.A. di legge;

- con determinazione del Direttore di Area Tecnica del comprensorio Pianura Pisana n. 16 del 22.10.2014 si è provveduto a modificare, a seguito di esigenze impreviste manifestatesi in corso d'opera, il quadro economico di progetto originario, destinando le economie di spesa ottenute per effetto del ribasso d'asta del 9,54% offerto dall'impresa affidataria in sede di gara, dell'ammontare di €. 5.079,05 oltre a €. 1.117,88 per minor I.V.A., per complessivi €. 6.196,93, in parte ad incrementare l'importo dei lavori contrattuali e della relativa maggior I.V.A. ed in parte alla copertura economica della nuova voce di spesa "B6) Spese per pagamento Enti" non prevista, per mancanza di risorse, nel quadro economico di progetto approvato, tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, riformulando lo stesso nelle risultanze che seguono:

A) Importo lavori contrattuali.....€. 57.425,70

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

1) I.V.A. 22% di A) e arr.to.....	€. 12.633,66	
2) Spese tecniche	€. 6.976,38	
3) Spese per rilievi, accertamenti, indagini e verifiche (a lordo dell'I.V.A.)...	€. 1.708,00	
4) Spese per attività di consulenza o di supporto (a lordo dell'I.V.A.).....	€. 995,52	
5) Spese per collaudo e verifiche (a lordo dell'I.V.A.).....	€. 3.057,19	
6) Spese per pagamento Enti (a lordo dell'I.V.A.).....	€. 2.203,55	
Sommano	€. 27.574,30	€. 27.574,30
Importo complessivo del progetto		€. 85.000,00

Visto l'atto aggiuntivo stipulato con l'impresa affidataria "S.C. COSTRUZIONI S.r.L." con sede a San Cipriano d'Aversa (CE) in data 25.09.2014 n.rep.16, per un importo netto contrattuale complessivo di € 54.152,44 così ripartito: € 47.497,98 per lavori a misura, € 2.181,23 per lavori in economia contrattuali, ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed € 4.473,23 per oneri della sicurezza già predeterminati da questa Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso), oltre a I.V.A. di legge;

Vista la perizia di variante e suppletiva approvata dal Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art.161, comma 9, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., ed il relativo atto di sottomissione redatto in data 05.11.2014, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di €3.273,26 che ha elevato l'importo netto complessivo dei lavori in appalto a € 57.425,70;

Vista la nota dell'Area Tecnica, Settore Progettazioni e Costruzioni, Sezione Progettazione "A", n. 445 del 08.04.2015 con la quale il Capo Sezione Progetti "A" geom. Roberto Tesi, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento trasmette la contabilità finale dei lavori costituita dai seguenti documenti:

- Stato Finale dei lavori (redatto dal Direttore dei lavori in data 08.01.2015);
- Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di: *"Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)"* – CUP: D91B13000580004 – CIG: 5807930773, per un importo del conto finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta offerto del 9,54% pari a € 57.408,35, oltre a I.V.A. di legge;
- Tabella flusso di cassa;

Preso atto che lo Stato Finale certifica una spesa complessiva sostenuta per l'esecuzione dei lavori di: *"Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)"* – CUP: D91B13000580004 – CIG: 5807930773, pari a € 57.408,35 oltre a I.V.A. di legge;

Accertato pertanto, che i lavori sono stati realizzati con un'economia complessiva di € 17,35 rispetto all'importo contrattuale autorizzato pari a € 57.425,70 previsto nel Quadro economico di progetto modificato approvato con determina del Direttore di Area Tecnica del Comprensorio Pianura Pisana n. 16 del 22.10.2014 e con nota n. prot.13234 del 04.11.2014 (Ns. prot. n.11684 del 04.11.2014) da parte del Responsabile Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari (PI).

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori costituita dai seguenti documenti:
 - Stato Finale dei lavori (redatto dal Direttore dei lavori in data 08.01.2015);

- Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di: “*Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)*” – CUP: D91B13000580004 - CIG: 5807930773, per un importo del conto finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta offerto del 9,54% pari a € 57.408,35 oltre a I.V.A. di legge;
- Tabella flusso di cassa;
- 2. di procedere al pagamento dello Stato finale a saldo dei lavori all’impresa affidataria “S.C. COSTRUZIONI S.r.L.” con sede a San Cipriano d’Aversa (CE), per un importo pari a € 287,04 oltre a I.V.A. 22% pari a € 63,15, per complessivi € 350,19;
- 3. di far fronte alla spesa di € 350,19 con i fondi di cui all’impegno n. 5613 conservato a Residui 2014 sede di Pisa, assunto con determinazione del Direttore di Comprensorio n. 26 del 23.07.2014;
- 4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari, in qualità di ente finanziatore del progetto, nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione stipulata in data 16.12.2013 n. rep. 4954 del 17.12.2013.

IL DIRETTORE DI A.T.
COMPRENSORIO PIANURA PISANA
(Sandro Borsacchi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma di € 350,19 a residui, ex Imp. n. 5613/2014 sede di Pisa (nuova numerazione impegno 335/2014).

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(Dott.sa Irene Veroni)

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 20.04.2015
per cinque giorni consecutivi

IL DIRIGENTE
AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(Dott.sa Irene Veroni)



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal 20.04.2015 al 25.04.2015 senza opposizione.

IL DIRIGENTE
AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(Dott.sa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRIGENTE
AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(Dott.sa Irene Veroni)

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL DIRIGENTE
AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(Dott.sa Irene Veroni)