

SEDE DI: Pisa
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE NUOVE OPERE - SEZIONE PROGETTAZIONE B
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 854 DEL 15.06.2015
DETERMINA DEL DIRETTORE AREA NUOVE OPERE E MANUTENZIONE N. 65 DEL 22.06.2015

OGGETTO: “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” - Imp. Progetto € 76.200,00 - CUP: C57H14000380005 - CIG: 5807966529

Approvazione di perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro tecnico-economico

IL DIRETTORE DI AREA TECNICA NUOVE OPERE E MANUTENZIONE

Richiamati:

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n.1 del 18.03.2014 - “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014 - “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle firme sugli atti”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014 - “Atto di indirizzo procedure di programmazione e rendicontazione”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014 - “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 16 del 06.03.2015 - “Modalità di approvazione dei progetti dei lavori”;
- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti;

Premesso che:

- con determinazione della Deputazione amministrativa n.181 del 20.12.2010 si approvava il progetto preliminare denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari alle strade di accesso agli impianti idrovori di

Campalto e Lamapiena” di un importo complessivo di € 46.000,00, si nominava Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Paola Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzione e si imputava la spesa sul cap.39 “*spese esecuzione lavori straordinari*” del bilancio dell’anno 2010 (Ass.48.1 - Cap.390 – ex 4837/10);

- con successivo atto del Dirigente Tecnico si nominava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo Burroni, Capo Sezione Manutenzione;

- con determinazione del Dirigente Tecnico n.97 del 27.12.2013 si approvava il progetto esecutivo “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” per un importo complessivo di € 66.000,00 , si imputava l’importo supplementare di € 20.000,00 sul cap.39 “*spese esecuzione lavori straordinari*” del bilancio di previsione assestato dell’anno 2013 (Ass.292.1 - Cap.390 – ex 5537/13) e si confermava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo Burroni, Capo Sezione Manutenzione;

- con determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n.18 del 26.06.2014 si nominava Responsabile del Procedimento il geom. Claudio Cantoni - Capo Sezione Progettazione B, verificatore del progetto esecutivo l’ing. Marco Nencioni – Capo Settore Progettazione e Direttore dei Lavori l’ing. Andrea Bardelli;

- con determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n.25 del 15.07.2014 si approvava il nuovo progetto esecutivo denominato “*Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena*” nel Comune di Pisa - CUP: C57H14000380005 per un importo complessivo di € 76.200,00 e si impegnava la somma aggiuntiva di € 10.200,00 sul cap.40 “*Spese impreviste di manutenzione*” delle uscite del bilancio di previsione in corso anno 2014 (Ass.334 - Cap.340 – ex 5612/14), si autorizzava l’espletamento di una gara informale mediante “*procedura di cottimo fiduciario*”, si stabiliva come tipologia di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara prevedendo anche l’esclusione automatica delle offerte;

- con determina del Direttore di Area Tecnica del Comprensorio Pianura Pisana n.09 del 23.09.2014 si aggiudicava in via definitiva l’appalto dei lavori *Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena*” all’Impresa Del Debbio S.p.a., con sede in Lucca (LU), per un importo complessivo contrattuale di € 46.243,89 di cui € 29.443,89 per lavori “a misura” al netto del ribasso contrattuale

offerto del 34,130% ed € 16.800,00 per costi della sicurezza, si autorizzava la consegna dei lavori in pendenza di contratto e si procedeva alla pubblicazione dell'avviso di post-informazione sul sito della Stazione appaltante ed all'albo pretorio del Comune di Pisa;

Visti:

- il rapporto dell'Area Tecnica, Settore Nuove Opere, Sezione Progettazione B, prot. n.758 del 21.05.2015 con il quale il Responsabile del unico del procedimento geom. Claudio Cantoni propone l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che, ai sensi dell'art.161, comma 9, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetta a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, l'utilizzo di parte del ribasso e delle somme a disposizione per imprevisti e l'approvazione del Nuovo Quadro Tecnico-economico con la diversa distribuzione di spesa;
- il rapporto dell'Area Tecnica, Settore Nuove Opere, Sezione Progettazione B, prot. n.854 del 15.06.2015 con il quale il Responsabile del unico del procedimento geom. Claudio Cantoni propone l'approvazione della perizia di variante e suppletiva e specifica che, per effetto del pagamento tramite economato di € 96,80 al Comune di Pisa per i diritti di segreteria per pratica edilizia, rispetto all'impegno complessivo sul progetto di € 76.200,00, ad oggi la disponibilità sui relativi capitoli è la seguente € 76.103,20.
- l'atto di sottomissione con il quale Impresa Del Debbio S.p.a. con sede in Lucca (LU), aggiudicataria dei lavori, accetta di eseguire le lavorazioni aggiuntive previste nella perizia di variante e suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e pertanto, a seguito del medesimo ribasso contrattuale del 34,13 % per il nuovo importo contrattuale di € 55.468,98;

Ritenuto opportuno approvare la perizia di variante e suppletiva ed il nuovo il quadro economico di progetto;

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva per un nuovo importo contrattuale di € 55.468,98;
2. di procedere alla firma dell'atto di sottomissione con il quale l'Impresa Del Debbio S.p.a., con sede in Lucca (LU), aggiudicataria dei lavori, accetta di eseguire le lavorazioni aggiuntive previste nella perizia di variante e suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e pertanto, a seguito del medesimo ribasso contrattuale del 34,13 % per il nuovo importo contrattuale di € 55.468,98;

3. di approvare il nuovo quadro economico progettuale nelle risultanze che seguono:

A) Importo lavori in appalto.....€ 55.468,98

A1) Lavori “a misura”.....€ 38.668,98

A2) Costi per la sicurezza.....€ 16.800,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione.....€ 20.731,02

B1) I.V.A. (22% di A).....€ 12.203,18

B2) Imprevisti compreso I.V.A.....€ 0,00

B3) Pagamento diritti di segreteria per pratica edilizia al Comune di Pisa.....€ 96,80

B4) Lavori in economia extracontrattuali.....€ 8.431,04

Importo complessivo del progetto.....€ 76.200,00

di cui già liquidati € 96,80 e restanti pertanto € 76.103,20;

4. di dare atto che al Responsabile Unico del Procedimento spetteranno gli adempimenti conseguenti alla presente determina, per quanto di competenza.

5. di far fronte all’importo di € 76.103,20 come segue:

- € 46.000,00 sul ex cap.39 anno 2010 (Ass.48.1 - Cap.390 – ex 4837/10)
- € 20.000,00 sul ex cap.39 anno 2013 (Ass.292.1 - Cap.390 – ex 5537/13)
- € 10.103,60 sul cap.40 anno 2014 (Ass.334 - Cap.340 – ex 5612/14)

IL DIRETTORE DI A.T.
NUOVE OPERE E MANUTENZIONE
(Sandro Borsacchi)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la disponibilità della somma 76.103,20:

- € 46.000,00 sul ex cap.39 anno 2010 (Ass.48.1 - Cap.390 – ex 4837/10)
- € 20.000,00 sul ex cap.39 anno 2013 (Ass.292.1 - Cap.390 – ex 5537/13)
- € 10.103,60 sul cap.40 anno 2014 (Ass.334 - Cap.340 – ex 5612/14)

IL DIRIGENTE

AREA CONTABILE E PATRIMONIO

DOTT.SSA IRENE VERONI



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 22.06.2015
per cinque giorni consecutivi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal 22.06.2015 al 27.06.2015 senza opposizione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA CONTABILE E PATRIMONIO
(dott. ssa Irene Veroni)

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO
(dott. Franco Fambrini)