



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI: Pisa
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE NUOVE OPERE - SEZIONE PROGETTAZIONE B
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 1301 DEL 23.09.2015
DETERMINA DEL DIRETTORE AREA MANUTENZIONE E NUOVE OPERE N. 99 DEL 29.09.2015

OGGETTO: “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” - Imp. Progetto € 76.200,00 - CUP: C57H14000380005 - CIG: 5807966529. Approvazione Certificato di regolare esecuzione

IL DIRETTORE DI AREA 4 MANUTENZIONE E NUOVE OPERE

Richiamati:

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014 - “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione delle firme sugli atti”;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 46 del 30.06.2015 - “Struttura operativa e tecnico amministrativa - Compiti ed attribuzioni – Provvedimento di indirizzo – Approvazione”
- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti;
- il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia” adottato dal soppresso Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di Pisa, approvato con decreto del Commissario Straordinario n.95 del 11.06.2017 e prorogato nella sua validità con decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014 e successivo decreto integrativo n.58 del 08.07.2014;

Premesso che:

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n.181 del 20.12.2010 si approvava il progetto preliminare denominato “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” di un importo complessivo di € 46.000,00, si nominava Responsabile Unico del Procedi-

mento l'ing. Paola Mariani – Capo Settore Esercizio e Manutenzione e si imputava la spesa sul cap.39 “*spese esecuzione lavori straordinari*” del bilancio dell'anno 2010 (Ass.48.1 - Cap.390 – ex 4837/10);

- con successivo atto del Dirigente Tecnico si nominava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo Burroni, Capo Sezione Manutenzione;
- con determina del Dirigente Tecnico n.97 del 27.12.2013 si approvava il progetto esecutivo “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena” per un importo complessivo di € 66.000,00 , si imputava l'importo supplementare di € 20.000,00 sul cap.39 “*spese esecuzione lavori straordinari*” del bilancio di previsione assestato dell'anno 2013 (Ass.292.1 - Cap.390 – ex 5537/13) e si confermava Responsabile Unico del Procedimento il geom. Massimo Burroni, Capo Sezione Manutenzione;
- con determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n.18 del 26.06.2014 si nominava Responsabile del Procedimento il geom. Claudio Cantoni - Capo Sezione Progettazione B, verificatore del progetto esecutivo l'ing. Marco Nencioni – Capo Settore Progettazione e Direttore dei Lavori l'ing. Andrea Bardelli;
- con determina del Direttore di Comprensorio Pianura Pisana n.25 del 15.07.2014 si approvava il nuovo progetto esecutivo denominato “*Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena*” nel Comune di Pisa - CUP: C57H14000380005 per un importo complessivo di € 76.200,00 e si impegnava la somma aggiuntiva di € 10.200,00 sul cap.40 “*Spese impreviste di manutenzione*” delle uscite del bilancio di previsione in corso anno 2014 (Ass.334 - Cap.340 – ex 5612/14), si autorizzava l'espletamento di una gara informale mediante “*procedura di cottimo fiduciario*”, si stabiliva come tipologia di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara prevedendo anche l'esclusione automatica delle offerte;
- con determina del Direttore di Area Tecnica del Comprensorio Pianura Pisana n.09 del 23.09.2014 si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori *Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena*” all'Impresa Del Debbio S.p.a., con sede in Lucca (LU), per un importo complessivo contrattuale di € 46.243,89 di cui € 29.443,89 per lavori “a misura” al netto del ribasso contrattuale offerto del 34,130% ed € 16.800,00 per costi della sicurezza, si autorizzava la consegna dei lavori in pendenza di

contratto e si procedeva alla pubblicazione dell'avviso di post-informazione sul sito della Stazione appaltante ed all'albo pretorio del Comune di Pisa;

- con determina del Direttore di Area Tecnica del Comprensorio Pianura Pisana n.65 del 22.06.2015 si approvava la perizia di variante e suppletiva per il nuovo importo contrattuale di € 55.468,98 di cui € 38.668,98 per lavori "a misura" offerti e € 16.800,00 per oneri della sicurezza;

Visti:

- il contratto di cottimo in data 06.11.2014 con l'Impresa Del Debbio S.p.a. per un importo complessivo di € 46.243,89 di cui € 29.443,89 per lavori "a misura" ed € 16.800,00 per costi della sicurezza
- l'atto di sottomissione in data 02.07.2015 con il quale l'Impresa Del Debbio S.p.a., aggiudicataria dei lavori, accettava di eseguire le lavorazioni aggiuntive per il nuovo importo contrattuale di € 55.468,98 di cui € 38.668,98 per lavori "a misura" ed € 16.800,00 per oneri della sicurezza;
- il rapporto dell'Area Tecnica, Settore Nuove Opere, Sezione Progettazione B, prot. n.1301 del 23.09.2015 con il quale il Responsabile unico del procedimento geom. Claudio Cantoni trasmetteva il Certificato di regolare esecuzione;

Richiamato ai fini del pagamento l'ass. 334 – cap. 340.2 "Comprensorio 19 Pianura Pisana" delle uscite– ex 5612/14 del conto dei residui;

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade di accesso agli impianti idrovori di Campalto e Lamapiena" - Importo del progetto € 76.200,00 - CUP: C57H14000380005 - CIG: 5807966529;
2. di procedere al pagamento della somma di € 277,34 oltre ad I.V.A. di legge, indicata nel Certificato di Regolare Esecuzione all'impresa appaltatrice "Del Debbio S.p.a." con sede a Lucca (LU), a titolo di pagamento a saldo;

IL DIRETTORE DI AREA 4
MANUTENZIONE E NUOVE OPERE
(dott. ing. Sandro Borsacchi)



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la disponibilità:

- € 8.769,40 ass. 334

IL DIRETTORE AREA RISORSE

Dott.ssa Irene Veroni

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal 29.09.2015
per cinque giorni consecutivi

IL DIRETTORE AREA

AFFARI GENERALI

(dott. Franco Fambrini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo consortile dal 29.09.2015 al 04.10.2015 senza opposizione.

IL DIRETTORE AREA
AFFARI GENERALI
(dott. Franco Fambrini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuto esecutivo dall'adozione del presente atto

IL DIRETTORE AREA
AFFARI GENERALI
(dott. Franco Fambrini)

Copia conforme all'originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _____ fogli

Pisa,

IL DIRETTORE AREA
AFFARI GENERALI
(dott. Franco Fambrini)