



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI Ponte Buggianese
STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica, Settore Tecnico
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.
DETERMINA DEL Direttore Area Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie Alternative : N. 29 DEL 23.09.2015

OGGETTO: *“Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia” – codice CUP C34H14000510002 – codice CIG 62159013C6 - Perizia di variante e variata distribuzione di spesa n.1 - Approvazione.*

IL DIRETTORE AREA 3 MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE

Richiamati i seguenti atti:

- la Legge Regionale Toscana 27 Dicembre 2012, n. 79 – *“Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/2008 Abrogazione della L.R. 34/1994”*;
- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno a partire dal 1 marzo 2014;
- il Decreto del Presidente n.46 del 30.06.2015 avente ad oggetto *“Struttura operativa e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimento di Indirizzo. Approvazione”* con cui sono stati individuati i compiti della dirigenza;

Premesso che:

- Con Decreto del Presidente n. 92 del 19.09.2014, avente ad oggetto *“Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi – Regolamento (CE) 1698/2005 Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Fondo di riserva 2013 – aree interessate dagli eventi di cui alle DGR 872/2013, 894/2013, 53/2014 e 71/2014. Presentazione di n. 3 domande di aiuto. Approvazione”*, è stato approvato il programma degli interventi da sottoporre alla Regione Toscana con richiesta di relativo finanziamento;
- Con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04.11.2014 avente per oggetto *“Regolamento CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 “Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”. Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014 - Approvazione*

Programmi" è stato approvato, tra l'altro, il programma degli interventi presentati dal Consorzio 4 Basso Valdarno;

- Tra detti interventi è ricompreso quello denominato *"Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)"* per l'importo complessivo di € 267.497,87;
- con Determina del Direttore Tecnico di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 17 del 31.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo di *"Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)"* per l'importo complessivi di € 267.497,87;
- con Determina del Direttore Area Manutenzione e Servizi Tecnici n. 35 del 26.06.2015 i lavori in parola sono stati aggiudicati alla ditta Belingheri Cristoforo con sede in con sede in Colere (BG) via Monte Ferrante n.5 P.I. 01633080161 in quanto ha presentato la migliore offerta valida con un ribasso del 27,720 %, determinante un importo contrattuale di € 146.772,97 per lavori ed oneri , oltre I.V.A. al 22% pari a € 32.290,05, per un totale di € 179.063,02 secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori da perizia	€	200.942,62
Ribasso percentuale		27,720%
Oneri di sicurezza	€	1.531,64
Importo ribassato	€	55.701,29
Importo contrattuale netto	€	146.772,97
IVA (22%)	€	32.290,05
Importo contrattuale con IVA	€	179.063,02
Consulenza geologica	€	4.385,21
Progetto strutturale	€	2.600,00
Collaudo statico	€	2.000,00
Altre spese generali e tecniche	€	7.801,08
Totale Spese generali e tecniche	€	16.786,29
IVA su Spese generali e tecniche	€	3.692,98
TOTALE	€	199.542,29

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori, una volta disboscate le aree di cantiere, è stato necessario variare le tipologie di intervento per migliorare la funzionalità delle opere adattandole alle reali circostanze riscontrate in situ;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento trasmette la Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 dei lavori in parola, depositata presso gli uffici e costituita da:

- Relazione tecnica comprendente, tra l'altro, i quadri economici;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale nuovi prezzi n. 1 ed analisi prezzi;
- Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante, alla sua approvazione;

Rilevato altresì che il Responsabile del Procedimento, avendo accertato l'ammissibilità della Perizia di Variante suddetta propone di:

- approvare i quadri economici;
- approvare l'atto di sottomissione n. 1 dei lavori in parola, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento;
- prendere atto che per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo per lavori ed oneri di sicurezza risulta pari ad € 125.577,79 oltre IVA per € 27.627,11 per complessivi € 153.204,90, per una differenza netta con l'importo di contratto pari ad € 21.195,18 oltre IVA pari ad € 4.662,94 per complessivi € 25.858,12 in diminuzione;

Visti:

- 1) il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. *“Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- 2) il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”*.

Richiamato il Documento Attuativo Regionale – Revisione 16.5 (D.A.R.), approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1125 del 10.12.2012, che disciplina i contributi di cui al PSR e che prevede al punto 3.1.5.3.3 e successivi le condizioni per l'ammissibilità delle varianti e specificatamente riguardo alla loro approvazione da parte del finanziatore;

Considerato che la proposta di variante predisposta:

- non comporta modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso finanziabile il progetto;

- non comporta aumenti di spesa;
- riguarda adattamenti tecnici finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Preso atto che la ditta Berlingheri Cristoforo con sede in Colere (BG) via Monte Ferrante n.5 P.I. 01633080161 ha sottoscritto in data 25.08.2015 l'Atto di sottomissione n. 1, vincolante da subito per l'Impresa esecutrice e vincolante per la Stazione Appaltante solo a seguito dell'intervenuta efficacia del presente atto di approvazione;

Ritenuto di procedere nel senso proposto;

Accertata la propria competenza.

DETERMINA

- approvare la Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 relativa ai lavori di *"Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)"*, depositata in originale presso il Settore Tecnico e costituita da:
 - Relazione tecnica comprendente, tra l'altro, i quadri economici;
 - Computo metrico estimativo;
 - Verbale nuovi prezzi n. 1 ed analisi prezzi;
 - Atto di sottomissione n. 1 sottoscritto e vincolato, per la sola stazione appaltante, alla sua approvazione;
- approvare i quadri economici derivanti dalla Perizia di Variante e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 relativa ai lavori di *"Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel Comune di Pescia (PT)"*;
- approvare l'atto di sottomissione n. 1 dei lavori in parola, sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento;
- prendere atto che per l'esecuzione delle nuove lavorazioni di cui all'oggetto, è necessario variare l'importo presente nel contratto originario, per cui il nuovo importo per lavori ed oneri di sicurezza risulta pari ad € 125.577,79 oltre IVA per € 27.627,11 per complessivi € 153.204,90, per una differenza netta con l'importo di contratto pari ad € 21.195,18 oltre IVA pari ad € 4.662,94 per complessivi € 25.858,12 in diminuzione;



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

- incaricare gli uffici di provvedere alla comunicazione della presente approvazione, in sede di domanda di pagamento finale, ai fini della valutazione in merito all'ammissibilità da parte della Regione Toscana;

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Lorenzo Galardini



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

Pubblicato all'Albo consortile a far data dal
23.09.2015 per cinque giorni consecutivi.

IL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI
(Dott. Franco Fambrini)