



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA

Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI: PONTE BUGGIANESE
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE OPERE – SEZIONE OPERE IN CONCESSIONE
PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 564 DEL 17.07.2014
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPENSORIO N. 24 DEL 17.07.2014

OGGETTO: Progetto Esecutivo di interventi di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art.175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - “*Interventi urgenti da realizzarsi sul Torrente Pescia di Collodi*” – codice CUP C14H14000300007, codice CIG 5838764C77. Presa d’atto del verbale della conferenza dei servizi ed approvazione Progetto Esecutivo

IL DIRETTORE DI COMPENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO

Richiamati i seguenti atti:

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”;
- la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno;
- la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdarno a partire dal 1 marzo 2014;
- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il revisore dei conti;
- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il Presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”;
- lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/14, adottato ai sensi dell’art. 38 quinquies L.R. 79/12;
- Il Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, “*Atti di indirizzo per l’organizzazione e la gestione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza*”, con il quale, nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo;
- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione;

Premesso che:

- a seguito degli intensi eventi meteorici che hanno interessato il reticolo idrografico ricompreso all'interno dell'ex comprensorio n. 14 “Padule di Fucecchio” nel periodo ottobre 2013 – marzo 2014, si sono verificati numerosi dissesti arginali;
- i dissesti arginali di cui sopra hanno interessato anche alcuni tratti delle arginature del Torrente Pescia di Collodi nei Comuni di Altopascio, Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese;
- le problematiche suddette, sono state segnalate, con apposite schede, alla Protezione Civile della Provincia di Pistoia in sede di “Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico relativo agli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana. Comunicazione OCDPC n.157/2014” effettuata dalla Regione Toscana nel mese di maggio;
- con nota prot. 28 del 06/06/2014 a firma del Presidente del Consorzio, il suddetto progetto è stato trasmesso all'ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta FI-PT-PO-AR, all'ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta LI-LU-PI, alla Provincia di Pistoia ed alla Provincia di Lucca al fine dell'inserimento nel Piano Annuale di Difesa del Suolo 2014 e dell'ottenimento del relativo finanziamento
- per alcuni tratti arginati riportati nelle schede di segnalazione di cui al precedente punto è stato riscontrato un ulteriore peggioramento dello stato dei luoghi.

Visto il verbale di lavori urgenti, trasmesso con nota del 30/05/2014 prot. n. 338, ed avente ad oggetto “Interventi urgenti da realizzarsi sul Torrente Pescia di Collodi” redatto in data 30/5/2014 ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, a firma del responsabile Sezione Opere in Concessione, Dott. Ing. Caterina Turchi, vistato dal Quadro Tecnico e dal Direttore di Sede, il quale dichiara, stante la gravità dei dissesti riscontrati lungo alcuni tratti delle arginature del Torrente Pescia di Collodi, la necessità di intervenire prontamente.

Dato atto che:

- il verbale di lavori urgenti in oggetto dichiara la necessità di ripristinare quanto prima i tratti arginati in parola, mediante la realizzazione di opere di protezione spondale consistenti principalmente nella messa in opera di scogliera fluviale in massi ciclopici, palificate semplici in legno ed opere di rivestimento arginale;
- il verbale di Lavori Urgenti di cui sopra è accompagnato da progetto definitivo, approvato in linea tecnica con decreto del Presidente del Consorzio n. 39 del 06/06/2014;
- è stata indetta la conferenza dei servizi in data 17/06/2014 al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per procedere con l'iter progettuale.

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi, agli atti prot. n. 5066 del 08/07/2014, allegato al presente decreto, nel quale i soggetti coinvolti esprimono parere favorevole al progetto concordando sul proseguimento dell'iter progettuale;
- il documento preliminare a firma del Responsabile del Procedimento ing. Mattia Bonfanti, agli atti prot. 534 del 15/07/2014;
- il progetto esecutivo di “*Interventi urgenti da realizzarsi sul Torrente Pescia di Collodi*”, redatto, a seguito della conferenza dei servizi e trasmesso con nota 564 del 17/07/2014 dal settore Opere – Sezione Opere in concessione, vistata dal Direttore di Sede di Ponte Buggianese con la quale se ne propone l'approvazione, che così può essere riassunto:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	97.768,30
Costo del personale	€	35.266,83
Costo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	2.430,42
TOTALE LAVORI (A)	€	135.465,55
IVA (22 % su A)	€	29.802,42
Spese tecniche (2 % su A)	€	2.709,31
Contributo AVCP	€	30,00
Analisi dei Terreni	€	500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	6.492,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€.	39.534,45
TOTALE PERIZIA (A+B)	€.	175.000,00

- il rapporto di verifica sul progetto esecutivo a firma del soggetto verificatore, agli atti prot. 543 del 15/07/2014.

Considerato:

- che la Regione Toscana con delibera di Giunta n. 556 del 07/07/2014 ha approvato la rimodulazione del Documento Annuale per la Difesa del Suolo 2014;
- che nella delibera di cui sopra sono stati ammessi a finanziamento gli interventi urgenti presentati dal Consorzio, ed in particolare gli “*Interventi urgenti da realizzarsi sul Torrente Pescia di Collodi*” identificati con il codice R2013OPT1180 per l'importo complessivo di € 175.000,00, di cui € 122.500,00 finanziati con fondi regionali;
- che il consorzio aveva già disponibili in bilancio i fondi necessari alla copertura della propria quota di finanziamento pari € 52.500,00 (30% del finanziamento complessivo ai sensi dell'art. 24 comma 3 di cui alla L.R. 79/2012);

- che con delibera n. 12 del 11/07/2014 l'Assemblea Consortile ha approvato le variazioni di bilancio per l'anno 2014, relative all'aumento, per le entrate, sul capitolo 100 – Padule di Fucecchio (capitolo 201130 – Basso Valdarno) e per le uscite sui capitoli 450, 453 e 480 – Padule di Fucecchio (201640, 201690 e 201670 – Basso Valdarno) al fine di finanziare i lavori di che trattasi;
- che le spese relative agli interventi di che trattasi troveranno imputazione ai capitoli 450, 453 e 480 – Padule di Fucecchio (201640, 201690 e 201670 – Basso Valdarno) del bilancio di previsione in corso, una volta perfezionata la procedura di approvazione della variazione di bilancio, con l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.

Tenuto conto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire al più tardi a partire dal mese di settembre, per consentire la realizzazione delle opere di difesa prima della stagione autunno-invernale, e per rispettare i tempi ed i criteri procedurali-finanziari previsti dal Documento annuale per la Difesa del Suolo 2014;

Considerato pertanto che ricorrono le condizioni di urgenza per procedere all'effettuazione della gara d'appalto, anche nelle more del perfezionamento dell'impegno di spesa, che dovrà avvenire prima dell'aggiudicazione definitiva.

Ritenuto di disporre che i lavori di cui trattasi saranno affidati ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 alle ditte specializzate in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola, con le modalità più celeri tenuto conto della necessità di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso Valdarno Sede di Ponte Buggianese, come nominato con nota del Direttore di Sede di Ponte Buggianese n. 314 del 27/05/2014.

Ravvisati i motivi di urgenza per procedere tempestivamente all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori.

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate.

DETERMINA

- 1) di prendere atto del verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 17/06/2014, allegato alla presente determina;



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA

Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

- 2) di approvare il progetto esecutivo di “*Interventi urgenti da realizzarsi sul Torrente Pescia di Collodi*”, dell’importo complessivo di € 175.000,00 IVA inclusa, trasmesso con nota prot. n. 564 del 17/07/2014 depositato agli atti presso l’Area Tecnica - Settore Opere della sede di Ponte Buggianese.
- 3) di dare atto che le spese relative agli interventi di che trattasi troveranno imputazione ai capitoli 450, 453 e 480 – Padule di Fucecchio (201640, 201690 e 201670 – Basso Valdarno) del bilancio di previsione in corso, una volta perfezionata la procedura di approvazione della variazione di bilancio, con impegni che saranno assunti con apposita determina del Direttore del Comprensorio Padule di Fucecchio;
- 4) di dare atto che l’entrata relativa ai fondi regionali per il cofinanziamento dei lavori di cui trattasi sarà accertata, con la stessa determina di cui al precedente punto 3, sul capitolo 100 – Padule di Fucecchio (capitolo 201130 – Basso Valdarno) del bilancio di previsione in corso, una volta perfezionata la procedura di approvazione della variazione di bilancio;
- 5) di procedere all’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 2, ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006 alle ditte specializzate in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola, con le modalità più celeri tenuto conto della necessità di dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso Valdarno Sede di Ponte Buggianese, come nominato con nota del Direttore di Sede di Ponte Buggianese n. 314 del 27/05/2014;
- 7) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere all’esperimento delle formalità amministrative per l’affidamento dei lavori di cui al precedente punto 2;
- 8) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE DI COMPENSORIO
PADULE DI FUCECCHIO
(Dott. Ing. Lorenzo Galardini)

Publicato all’Albo consortile a far data dal 17/07/2014
per cinque giorni consecutivi

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
COMPENSORIO PADULE DI FUCECCHIO
(Dott. Riccardo Ferri)