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ALLEGATO A-1 
ART. 26, LETTERA A) “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO 
DI GESTIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA, NONCHÉ DELLE OPERE 

IDRAULICHE DI TERZA, QUARTA E QUINTA CATEGORIA” 
 



Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0002 APPALTO - A1   Bacino  Torrente Pescia di Collodi  (passaggio unico) 15/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0004 APPALTO - A2   Bacino  Torrente Pescia di Pescia  (passaggio unico) 15/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0006 APPALTO - B   Bacino  Torrenti Cessana, Pescina e Borra   (passaggio unico) 15/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0008 APPALTO - C1   Bacino  Torrente Nievole  (passaggio unico) 15/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0010 APPALTO - C2   Bacino  Affluenti Canale del Terzo   (passaggio unico) 15/06/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020
2020CB4E0024 APPALTO - Borrino  Tagli in aree fortemente antropizzate Montecatini Terme Pistoia Borrino A 7.950,00€                                   PARZIALMENTE

2020CB4E0023 Borra A 24.600,00€                                 SI

APPALTO - Affluenti Spinello  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi)2020CB4E0022 Massa e Cozzile Pistoia

APPALTO - Borra  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi) Massa e Cozzile Pistoia

NO

2020CB4E0019

2020CB4E0020

APPALTO - Rio Torto  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi)

19.200,00€                                 NORio Torto A

APPALTO - Rio Torto  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi)

Uzzano. Buggiano

2020CB4E0018 APPALTO - Gora del Molinaccio  Tagli in aree fortemente antropizzate Uzzano Pistoia Gora del Molinaccio 

Pistoia

A 8.200,00€                                   

A 134.500,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0009 APPALTO - C2   Bacino  Affluenti Canale del Terzo  (due passaggi)

Larciano, Lamporecchio, Cerreto Guidi Pistoia e Firenze

Torrente Bagnolo, Scolo di Bagnolo, Fosso delle Tinte, Rio Bottaccio, 

Fosso Agnese o Castellano, Fosso delle Baccane, Rio Debbio e affluente, 

Rio Riucciolo, Rio Rosso, Fosso Mori, Rio del Basilisco, Fosso di 

Cafaggio, Fosso Calletta, Fosso Luacchi, Rio Cecina, Rio Pazzera, Rio di 

Caliano, Fosso dell’Uggia, Rio Bronzuoli, Fosso dei Debitori o Scolo, Rio 

Pietraie, Rio del Carro, Rio Gerbi o Rio Vecchio, Rio della Grotta, Fosso 

Maresi.

170.600,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0007 APPALTO - C1   Bacino  Torrente Nievole (due passaggi)
Montecatini Terme, Serravalle Pistoiese, 

Monsummano Terme, Pieve a Nievole
Pistoia

Torrente Nievole, Rio Ghigiano, Rio Bechini, Fosso delle Case, Gora del 

Molino del Pieracci, Rio dei Giannini, Fosso Vergaiolo, Fosso della 

Colonna, Fosso Candalla, Fosso Arrù e affluenti, Rio Pratovecchio.

A 97.600,00€                                 PARZIALMENTE

Pescia Pistoia Pescia di Collodi A

2020CB4E0016

2020CB4E0017

APPALTO - San Salvatore e Alberghi  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi)

APPALTO - San Salvatore e Alberghi  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi)

Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca San Salvatore e Alberghi, Rio Pastino e affluente parallelo alla ferrovia A

2020CB4E0001 APPALTO - A1   Bacino  Torrente Pescia di Collodi  (due passaggi)

Ponte Buggianese, Pescia, Chiesina 

Uzzanese, Montecarlo, Altopascio, 

Capannori

Pistoia e Lucca

T. Pescia di Collodi, Gora Molino Altopascio, Fosso Puzzola, Fosso 

Puzzolino, Fosso Acque Basse, Fosso di San Piero, Fosso di via Colmata, 

Fossetto Maestro, Rio Gioiosa, Fosso Sibolla, Fosso Scolo Sibolla, Fosso 

Paduletta Biagioni, Fosso Morto, Fosso Crociale del Sarto, Fosso Pagni, 

Fosso Bellandi, Fosso di Montecarlo, Fosso di Landino, Fosso Scolo di 

Montecarlo:Fosso delle Parti, Fosso del Fistione, Fosso Tallera, Fosso 

della Rogna, Gora Luciani, Rio delle Docce, Fosso Bibi, Fosso Piscina, 

Fosso di Pompo, Fosso di vai Ricci, Fosso di via di Confine, Fosso Ponte 

in Canneto, Fosso Anguillara, Fosso Bozzo alla Rena

A

2020CB4E0003 APPALTO - A2   Bacino  Torrente Pescia di Pescia  (due passaggi)

Ponte Buggianese, Pescia, Chiesina 

Uzzanese, Uzzano
Pistoia

Fiume Pescia di Pescia, Rio Dilezza, Rio degli Orti, Fosso via di Campo, 

Fosso Calla Centoni, Fosso Corti, Fosso del Capannone, Fosso Croce di 

Zaro, Fosso del Vescovo, Fosso della Torre e affluenti, Fosso Forra 

Nera, Fosso Nociaccio, Fosso Grazzini, Fosso Caioni, Fosso Scolo 

Albinatico, Fosso Pesciamorta, Fosso di via Romana, Fosso Uzzanese, 

Fosso Albinatico

Paragrafo 1.1

180.800,00€                              PARZIALMENTE

A 159.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0005 APPALTO - B   Bacino  Torrenti Cessana, Pescina e Borra (due passaggi)

Montecatini Terme, Uzzano, Massa e 

Cozzile, Buggiano, Pieve a Nievole
Pistoia

Torrente Pescina, Gora del Molinaccio, Fosso Nervoso, Fosso del 

Depuratore, Fosso Busone, Rio Torto, Rio Riarello, Torrente Cessana, 

Fosso di Via di Mezzo, Fosso S. Maria in Selva, Fosso delle Padulette, 

Rio Spinello, Rio Gamberaio, Fosso di Ficocchio, Fosso Pontecavallo, 

Fosso Acquavivola, Fosso Pontecavallo di Sotto, Fosso Massesi, Fosso 

Pedicino, Fosso Calderaio, Fosso Biscolla, Rio S. Antonio, Torrente 

Borra, Rio Salsero, Fosso Porrione, Fosso Porrioncino, Fosso Nievolina

A

2020CB4E0011 APPALTO - Pescia di Collodi  Tagli in aree fortemente antropizzate 25.100,00€                                 SI

2020CB4E0012 APPALTO - Affluenti Pescia  Tagli in aree fortemente antropizzate Pescia Pistoia Affluenti Pescia A

18.500,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0015 APPALTO - Rio Dogana  Tagli in aree fortemente antropizzate Pescia

11.000,00€                                 NO

APPALTO - Rio Dilezza e Paradiso  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi)

APPALTO - Rio Dilezza e Paradiso  Tagli in aree fortemente antropizzate  (due passaggi)

2020CB4E0013

2020CB4E0014

Pescia

Pistoia Rio Dogana 

9.000,00€                                   NORio Dilezza e Paradiso Pistoia A

A 10.200,00€                                 NO

2020CB4E0021 APPALTO - Torrente Cessana  Tagli in aree fortemente antropizzate Buggiano Pistoia Torrente Cessana A 12.800,00€                                 SI

Affluenti Spinello A 6.100,00€                                   NO
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Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0028 APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate (passaggio unico) 01/05/2020 15/11/2020 18.300,00€                                 NO

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/05/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0034 APPALTO - Fiume Pescia e reticolo minore  Interventi aree montane e collinari Pescia Pistoia
Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Pontito, Torrente Torbola di 

Pontito, Fosso della Cerreta e Torrente Torbola di San Quirico
A 01/06/2020 15/11/2020 71.000,00€                                 NO

2020CB4E0035 APPALTO - Valdinievole  Interventi aree montane e collinari  (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0036 APPALTO - Valdinievole  Interventi aree montane e collinari  (passaggio unico forestale) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0037 APPALTO - Villa Basilica  Interventi aree montane e collinari (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0038 APPALTO - Villa Basilica  Interventi aree montane e collinari (passaggio unico forestale) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0039 APPALTO - Riserva naturale  Interventi in aree a particolare valenza ambientale 
Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, 

Larciano, Fucecchio
Pistoia e Firenze

Canale del Capannone, Controfosso Canale del Capannone, Fosso della 

Traversa, Fosso del Canaletto, Fossa del Prete, Canale del Terzo, Fosso 

della Nievolina, Fosso di collegamento Canale del Capannone e Pescia 

di Pescia, Fosso del Capitolo, Fosso del Pratogrande e argine, Fosso 

della Croce, Fosso di Chiusi

A 01/06/2020 15/11/2020 94.800,00€                                 PARZIALMENTE

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0041 APPALTO - D   Bacino  Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e Canale Maestro (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020
Santa Maria a Monte, Castelfranco di 

Sotto
Pisa

Canale Usciana (dalle cateratte alla confluenza con il canale del 

Capannone/Terzo), Rio della Valle, Rio delle Stanghe, Rio Pannocchino, 

Fosso Cioni (compreso ramo sx), Rio Sgherri, Rio di Ramoni, Rio 

Maniera, Rio Casini, Fosso della Palagina (compreso affluente), Rio 

Tonini, Rio Cerri, Fosso Ritto, Fosso Montefalcone, Rio Leone, Fosso di 

Mezzo, Rio San Lorenzo, Rio delle Caselle, Rio Villa Pozzo, Rio Capilato, 

Rio Capitano, Rio S. Michele, Rio Valle Marchetti, Fosso Valli, Fosso 

Nardi, Fossi San Pietro (est ed ovest), Fosso Campo Sportivo (sbocco 

A 152.000,00€                              PARZIALMENTE

Pistoia Rio Furicaia A 11.500,00€                                 NO

2020CB4E0032 APPALTO - Rio Furicaia  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)

2020CB4E0033 APPALTO - Rio Furicaia  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi)

Uzzano

Pistoia Rio Parenti A 10.600,00€                                 NO

2020CB4E0030 APPALTO - Rio Parenti  Tagli in aree fortemente antropizzate (tre passaggi)

2020CB4E0031 APPALTO - Rio Parenti  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi)

Massa e Cozzile

18.300,00€                                 NO

2020CB4E0029 APPALTO - Affluenti Terzo  Tagli in aree fortemente antropizzate Pieve a Nievole, Serravalle Pistoiese Pistoia Affluenti Terzo A 20.350,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0027 APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate (due passaggi) 18.300,00€                                 NO

2020CB4E0025 APPALTO - Argine esterno Borra  Tagli in aree fortemente antropizzate Montecatini Terme Pistoia Argine esterno Borra A 12.300,00€                                 SI

Massa e Cozzile, Marliana, Buggiano Pistoia

Torrente Cessana, Torrente Borra, Torrente Nievole, Fosso della Lama, 

Fosso Arlecchia e affluenti, Fosso della Piastra, Fosso delle Piastrucce, 

Fosso degli Ontanacci

A 142.600,00€                              NO

2020CB4E0026 APPALTO - Affluenti Nievole e Salsero  Tagli in aree fortemente antropizzate  (tre passaggi)

Montecatini Terme, Pieve a 

NievoleSerravalle Pistoiese
Pistoia Affluenti Nievole, Salsero e Fosso Rotina o di Confine A

148.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0040 APPALTO - D   Bacino  Torrente Vincio, Rio di Fucecchio e Canale Maestro (due passaggi)

2020CB4E0042 APPALTO - E   Bacino  Affluenti dx Arno Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio Firenze A 84.000,00€                                 PARZIALMENTE

Lamporecchio, Cerreto Guidi, Vinci, 

Fucecchio
Pistoia e Firenze

Gora di Stabbia, Rio Nerchio, Rio Vinciarello, Rio Poggio al Vento, Rio 

Vinciarello Aff. Sx, Rio Vinciarello Aff. Sx 2, Rio della Valle, Rio Stella, 

Fosso delle Acque Chiare, Torrente Vincio, Borro della Lecceta, Fosso 

del Gorgonesco, Fosso di Borgano, Borro della Mignataia, Fosso di 

Greppiano, Rio Fralupaia o Gabbialla, Rio Maestri, Rio di Cugnani, Borro 

Fangacci, Rio Belvedere, Rio Cacciapolli, Fosso di Via Berna, Rio delle 

Foreste, Rio Marmoreccia, Canale Maestro, Fosso Ginepra, Fosso 

Bolgherini, Fosso Frediani, Rio Palagina, Rio Frati, Rio di Musignano, Rio 

Carrai, Fosso Biondi, Fosso Rugiati, Fosso Corti, Fosso Case Cavallini, 

Rio Vallebuia, Rio delle Botteghe, Rio del Canaletto, Rio di Fucecchio, 

Rio Valpinsana, Rio Barbugiano, Rio di Corliano, Rio Val di Nebbia, Rio 

Monticellone, Rio della Capra, Vecchio Fosso della Parte.

A

Rio Morticini, Rio Bocciona, Rio di Sant’Ansano, Rio Ciambellana, Rio di 

Lama, Rio Campocollese, Rio della Valle di Marcarro, Borro di 

Ritondello, Torrente Streda, Borro di Fondino, Rio della Nitticora, Borro 

della Rondinella, Rio Ripalta, Borro dei Morticini, Affluente n° 4, Rio 

Strognano, Rio dell’Esca, Rio Ripa, Fosso Cantine Leonardo, Rio 

Pantanello, Rio di Filicaia, Fosso di Bassa, Rio Ganghereto, Rio Ragnaia, 

Fosso Acquaviva, Fosso di Gavena Est, Fosso di Gavena Ovest, Fosso 

Montanelli, Rio Ponsano, Rio della Pieve 

Villa Basilica Lucca
Torrente Pescia di Collodi, Rio della Piastrata, Rio Merchille, Solco di 

Sassaia, Solco Pontedoro
A 66.300,00€                                 NO

2020CB4E0043 APPALTO - F1 - Canale Usciana e affluenti  (due passaggi)

A_1 2



Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

2020CB4E0044 APPALTO - F1 - Canale Usciana e affluenti  (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0048 APPALTO - Montalbano  Interventi aree montane e collinari  (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0052 APPALTO - Arno 2, Arno 3 e Bacino Chiecina (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

01/06/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0055 APPALTO - Bacino Egola (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

01/06/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

01/06/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0060 APPALTO - Torrente Egola e Rio il Palagino San Miniato Pisa  Torrente Egola e Rio il Palagino A 01/06/2020 15/11/2020 1.200,00€                                   NO

2020CB4E0047

APPALTO - Montalbano  Interventi aree montane e collinari  (tre passaggi)

APPALTO - Montalbano  Interventi aree montane e collinari  (due passaggi)

Lamporecchio, Vinci Pistoia e Firenze

 Rio di Lamporecchio, Rio di Greppiano, Borro delle Quercetelle, Rio 

Ripalta, Borro dei Morticini, Borro Casiloste, Borro della Mignataia, 

Borro della Mignataia affluente sx, Fosso Gorgonesco, Fosso di Don 

Rio, Fosso Santa Barbara, Fosso di Borgano

A 90.000,00€                                 

152.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0058 APPALTO - San Miniato Est (tre passaggi)

2020CB4E0059 APPALTO - San Miniato Est (due passaggi)

San Miniato Pisa

Rio Carriola, Fosso Serrotti, Fosso Faraoni, Rio Trapezzana, Fosso Mori, 

Rio Dogaia, Rio Sant'Angelo, Rio della Dogaia, Rio Daino, Rio Ronco, 

Fosso Ronco, Fosso Dogaia, Fosso Mezzopiano, Rio La Scala, Fosso 

Poderaccio, Fosso Mezzopiano 2

A 90.000,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0057 APPALTO - San Miniato Centro Nord, Egola Bassa  e Arno 1 (due passaggi)

San Miniato Pisa

Fosso Scaletta, Rio Riale, Fosso Marconcini, Rio Casale, Rio Pereta, 

Fosso Biagionato, Rio Santa Maria, Fosso Candiano, Fosso Sonnino, 

Fosso Santa Maria, Fosso della Concia, Rio Ribaldinga, Rio Poggebbio, 

Rio Macone, Rio Ribecco, Fosso Ribecco, Rio Cava Destra, Rio San 

Bartolomeo, Rio Cava Sinistra, Scolmatore Rio Cavane, Rio Cavane, 

Fosso Casa Bonello, Rio Giardino

A

2020CB4E0056 APPALTO - San Miniato Centro Nord, Egola Bassa  e Arno 1 (tre passaggi)

120.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0053

2020CB4E0054

APPALTO - Bacino Egola (tre passaggi)

APPALTO - Bacino Egola (due passaggi)

San Miniato, Castelfiorentino, Montaione Pisa e Firenze

Torrente Egola, Rio Monsone, Rio Vetriolo, Fosso via Vecchia del 

Mulino, Rio di Filo, Rio Farneto, Fosso Farneto, Rio Regli, Rio Carpareto, 

Fosso Casa Chelli, Rio Paesante, Rio Trentina, Fosso Piano d'Egola, Rio 

Palagino, Fosso via Paesante, Rio Palagio, Botro Pellicciano, Rio di 

Scandicci, Rio Ensi, Rio Sambuca, Rio Bramasole, Rio San Maiano, 

Fosso Bestemmia, Rio Gargozzi, Fosso Scacciapulci, Fosso Parrino, 

Fosso via di Gello, Fosso della Vecchia, Botro della Gora, Rio Piano, 

Santa Lucia 1, Santa Lucia 2, Rio P.d'Enzi, Rio Marrucci, Rio Cafaggio, 

Rio Pilerno, Rio Enzino, Botro Querciola, Botro Marcignonella, Rio 

Mugnana Alta, Rio Moriolo, Botro Vallorsa, Rio della Valle, Rio 

Parecchi, Rio Canova, Rio Canovico, Fosso P. Molinaccio, Rio della 

Pescaia, Rio Noceto, Rio Fornacino, Rio Capitroni, Botro Macchiafonte, 

Macchiafonte 2, Botro Vallacchi, Botro dei Cani, Botro Fauglia, Rio 

Orlo, Rio Cerreto, Fosso Campini, Fosso Lama, Borro Calcinaia, Rio 

Meligi

A 176.000,00€                              PARZIALMENTE

San Miniato, Pontedera, Montopoli in Val 

d'Arno, Palaia
Pisa

Rio Pratuccio, Rio Nuovo, Torrente Vaghera, Rio Malucco, Fosso 

Malucco, Rio Vagherino, Rio della Fontana, Rio Cafaggio, Torrente 

Chiecina, Torrente Chiecinella, Botro di Bucciano, Rio Filetto, Rio 

Bonello, Rio Ricavo, Rio Risciolo, Rio di Gabbiana, Botro della Madonna 

del Soccorso, Botro Vermana, Botro di Santa Barbara, Fosso della 

Pieve, Rio Lama, Rio Rozzalepre, Rio Pertici, Rio Pianetto, Rio Tennis, 

Rio delle Vallicelle, Rio dei Ronchi, Borro San Lorenzo, fosso della 

cormata, Fosso Braccini, Fosso degli Scassi, Fosso Bozzi, fosso delle 

Conche, fosso della Granchiaia

A

2020CB4E0051 APPALTO - Arno 2, Arno 3 e Bacino Chiecina  (due passaggi)

Nardi, Fossi San Pietro (est ed ovest), Fosso Campo Sportivo (sbocco 

nel Canale Usciana), Fosso Callicino

50.000,00€                                 NO

2020CB4E0050 APPALTO - Fiume Arno III^ Categoria Capraia e Limite, Vinci, Cerreto Guidi Firenze Fiume Arno (III^ cat) A 80.000,00€                                 NO

Capraia e Limite Firenze
Rio Annovanta, Rio Guidi, Rio Bucatassi, Rio dell’Omo, Rio Botricello, 

Rio Ratto, Rio Botta
A2020CB4E0049 APPALTO - Capraia e Limite  Interventi aree urbanizzate  (due passaggi)

NO

2020CB4E0046

2020CB4E0045 APPALTO - F2 - Antifosso di Usciana, Canale Collettore e affluenti dx e sx
Castelfranco di Sotto, Santa Croce 

sull'Arno
Pisa A 171.000,00€                              PARZIALMENTE

Collettore Usciana (dallo sbocco nel Canale Usciana all'immissione 

nell'Antifosso di Usciana), Antifosso di Usciana (dallo sbocco nel Canale 

Usciana a Ponte a Cappiano), Vecchio Fosso della Parte, Nuovo Fosso 

della Parte, Fosso F1, Fosso F2, Fosso del Castellare, Fosso del 

Castellare ramo sx, Fosso Via Donica, Fosso di Via di Pelle SX e DX, 

Fosso Via I Maggio, Fosso di Via S. Tommaso, Fosso Via del Trebbio, 

Fosso Via S. Andrea, Fosso Dogaia, Fosso di Confine S. Croce - 

Castelfranco, Fosso di Via Comana, Fosso Tabellata, Fosso Aiale, Fosso 

Aiale nuovo, Fosso Aiale – vecchi tratti, Fosso via Usciana, Fosso 

Carraio, Nuovo fosso Arsiccioli, Vecchio Fosso Arsiccioli, Fosso 

Arsiccioli ramo ovest, Fosso Arginato, Fosso Iserone, Fosso Iserone 

vecchio tratto, Fosso Quarteroncina, Fosso Quarterona, Fosso di 

Confine S. Maria a Monte - Castelfranco, Fosso di Cardeto, Fosso Ente 

Sviluppo, Fosso Merdinaio SX, Dogaia Fantoni, Fosso Merdinaio DX, 

Dogaia Mori, Fosso Camposportivo (sbocco nel Collettore), Dogaie 

(dalla n° 1 alla n° 18 e diramazioni)
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VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       
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2020CB4E0061 APPALTO - Torrente Egola San Miniato Pisa  Botro di Bucciano e Torrente Egola A 01/06/2020 15/11/2020 1.050,00€                                   NO

2020CB4E0062 APPALTO - Rio di Pescaia e Rio di Noceto Pontedera Pisa  Rio di Pescaia e Rio di Noceto A 01/06/2020 15/11/2020 1.150,00€                                   NO

2020CB4E0063 APPALTO - Rio Trentina e sul Rio Montarcone San Miniato Pisa  Rio Trentina e sul Rio Montarcone A 01/06/2020 15/11/2020 1.250,00€                                   NO

2020CB4E0064 APPALTO - Rio della Burlana  e Fosso delle Conche Montopoli in Val d'Arno Pisa  Rio della Burlana A 01/06/2020 15/11/2020 1.600,00€                                   NO

2020CB4E0065 APPALTO - Capraia e Limite  Interventi aree montane e collinari Capraia e Limite Firenze Rio Botta, Rio Ratto A 01/06/2020 15/11/2020 10.000,00€                                 NO

01/06/2020 15/07/2020

16/07/2020 15/09/2020

16/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0068 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di valle) e Roglio (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0070 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte centrale e parte di monte) (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0072 APPALTO - Bacino Cascina (passaggio selettivo unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0073 APPALTO - Bacino Cascina (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0074 APPALTO - Fiume Cascina, Botro delle Mezzane, Botro Poggio Denari Chianni Pisa  Fiume Cascina, Botro delle Mezzane, Botro Poggio Denari A 01/06/2020 15/11/2020 2.300,00€                                   PARZIALMENTE

2020CB4E0075 APPALTO - Torrente Roglio Peccioli Pisa  Torrente Roglio A 01/06/2020 15/11/2020 600,00€                                      NO

2020CB4E0076 APPALTO - Torrente Roglio Peccioli Pisa  Torrente Roglio A 01/06/2020 15/11/2020 2.350,00€                                   NO

2020CB4E0077 APPALTO - Botro di Canneto e Botro del Ponticello Terricciola, Peccioli Pisa  Botro di Canneto e Botro del Ponticello A 01/06/2020 15/11/2020 700,00€                                      NO

2020CB4E0078 APPALTO - Torrente Regnaglia, Botro dei Sassi, Botro di Lavaiano Volterra Pisa  Torrente Regnaglia, Botro dei Sassi, Botro di Lavaiano A 01/06/2020 15/11/2020 9.200,00€                                   NO

2020CB4E0079 APPALTO - Botro dell'Alpino, Botro San Filippo e Botro San Lorenzo Volterra Pisa  Botro dell'Alpino, Botro San Filippo e Botro San Lorenzo A 01/06/2020 15/11/2020 3.000,00€                                   NO

2020CB4E0080 APPALTO - Botro dell'Alpino Volterra Pisa  Botro dell'Alpino A 01/06/2020 15/11/2020 2.500,00€                                   NO

2020CB4E0081 APPALTO - Botro Botume Capannoli Pisa  Botro Botume A 01/06/2020 15/11/2020 2.000,00€                                   NO

2020CB4E0082 APPALTO - Torrente Roglio Peccioli Pisa  Torrente Roglio A 01/06/2020 15/11/2020 2.350,00€                                   NO

2020CB4E0083 APPALTO - Botro Roglietto Peccioli Pisa  Botro Roglietto A 01/06/2020 15/11/2020 2.500,00€                                   NO

2020CB4E0084 APPALTO - Torrente Roglio, Botro delle Franate e Botro della Sterzola Peccioli,Terricciola Pisa  Torrente Roglio, Botro delle Franate e Botro della Sterzola A 01/06/2020 15/11/2020 3.250,00€                                   NO

2020CB4E0085 APPALTO - Botro della Querciola Volterra Pisa  Botro della Querciola A 01/06/2020 15/11/2020 700,00€                                      NO

2020CB4E0086 APPALTO - Fosso Recinaio Peccioli Pisa  Fosso Recinaio A 01/06/2020 15/11/2020 750,00€                                      NO

2020CB4E0087 APPALTO - Torrente Strolla Volterra Pisa  Torrente Strolla A 01/06/2020 15/11/2020 1.900,00€                                   NO

2020CB4E0088 APPALTO - Torrente Carfalo e Botro della Collina Palaia Pisa  Torrente Carfalo e Botro della Collina A 01/06/2020 15/11/2020 1.200,00€                                   NO

2020CB4E0089 APPALTO - Torrente Roglio dell'Isola e Botro Ulivello Peccioli Pisa  Torrente Roglio dell'Isola e Botro Ulivello A 01/06/2020 15/11/2020 4.450,00€                                   NO

2020CB4E0090 APPALTO - Botro il Rio e Rio Torbido Lajatico Pisa  Botro il Rio e Rio Torbido A 01/06/2020 15/11/2020 4.600,00€                                   NO

2020CB4E0091 APPALTO - Botro del Palagio Lajatico Pisa  Botro del Palagio A 01/06/2020 15/11/2020 1.900,00€                                   NO

2020CB4E0092 APPALTO - Torrente Foscecchia Lajatico Pisa  Torrente Foscecchia A 01/06/2020 15/11/2020 1.700,00€                                   NO

2020CB4E0093 APPALTO - Torrente Foscecchia e Botro di Sarimo Lajatico Pisa  Torrente Foscecchia e Botro di Sarimo A 01/06/2020 15/11/2020 2.600,00€                                   NO

2020CB4E0094 APPALTO - Botro Diacceroni e Botro di Tonaca Peccioli Pisa  Botro Diacceroni e Botro di Tonaca A 01/06/2020 15/11/2020 1.000,00€                                   NO

2020CB4E0095 APPALTO - Rio Metato, Botro Granchiaia e Botro del Pietraio Peccioli, Capannoli Pisa  Rio Metato, Botro Granchiaia e Botro del Pietraio A 01/06/2020 15/11/2020 3.350,00€                                   NO

2020CB4E0096 APPALTO - Botro del Malanno Terricciola Pisa  Botro del Malanno A 01/06/2020 15/11/2020 8.350,00€                                   NO

2020CB4E0097 APPALTO - Torrente Roglio e Botro die Pignani Palaia,  Peccioli Pisa  Torrente Roglio e Botro die Pignani A 01/06/2020 15/11/2020 5.000,00€                                   NO

2020CB4E0098 APPALTO - Rio Racosa e Rio Filetto Peccioli Pisa  Rio Racosa e Rio Filetto A 01/06/2020 15/11/2020 5.700,00€                                   NO

2020CB4E0099 APPALTO - Botro della Chiesina e Botro di Castello Volterra Pisa  Botro della Chiesina e Botro di Castello A 01/06/2020 15/11/2020 3.500,00€                                   NO

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0101 APPALTO - Canale Emissario est (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

A 125.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0100 APPALTO - Canale Emissario est  (due passaggi)

Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, 

Fauglia, Collesalvetti, Livorno
 Pisa e Livorno

Fosso Girotta, Antifosso del Fosso Reale Sifoni Fiume Tora - Fiume 

Isola, Fosso Chiavicone, Fosso degli Alberelli, Fosso di Scarico, Fosso 

della Palazzetta, Antifosso del Fosso Reale Fiume Isola - Fiume Orcina, 

Affluente Sx Girotta, Fosso Galletta, Toretta Inferiore, Antifosso del 

Fosso Reale Sbocco - Sifoni Fiume Tora, Antifosso del Fosso Reale, 

Antifosso Dx Crespina, Scolo Padule del Lupo, Fosso Caninacci, Fosso 

Palmerino

A 138.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0071 APPALTO - Bacino Cascina (due passaggi)

Chianni, Casciana Terme Lari, Terricciola, 

Capannoli
Pisa

Fiume Cascina, Botro Cascinello, Cassa di espansione di Morrona, 

Botro Val di Noci, Fosso Mattucciana, Botro della Muraiola 2, Botro 

della Valle, Rio Caldana, Botro della Muraiola, Botro delle Pietre Rosse, 

Fosso Figuretta, Fosso Cafaggio, Botro del Cacetto, Botro Cafaggio, 

Botro San Donato, Botro di Casciano, Botro Santa Lucia, Botro delle 

Colonne, Botro Tricchi, Botro di Cevoli, Botro Tana Cieca, Fosso 

Maestro, Fosso della Tana Vecchia, Botro delle Carraie, Botro della 

Valletta, Fiume Era, Botro Botrone, Botro Val di Rio, Botro Carpineto

A 82.000,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0069 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte centrale e parte di monte) (due passaggi)

Capannoli, Terricciola, Chianni, Lajatico, 

Volterra, Peccioli, Montecatini Val di 

Cecina

Pisa

Botro Molinaccio dell'Ostone, Torrente Foscecchia, Torrente Era 

Morta, Botro Macinaia, Botro Pavone, Botro Cavalcanti, Botro Le 

Forre, Fosso Botrino, Rio Recinaio, Torrente Rosciano, Botro 

Giuncaiolo, Botro Imbrogiana, Botro della Sterzola, Botro delle 

Franate, Botro dei Casalini, Botro di Vallebuia, Botro del Malanno, 

Botro del Regno, Botro di Civoli, Botro di Panicale, Botro delle Macchie, 

Fiume Era - Alta, Fiume Era - Cassa d'espansione "La Bianca", Fiume Era 

- Cassa d'espansione "Selvatelle", Fiume Era - Guado di Fabbrica, Fiume 

Era - Cassa E4, Rio La Rosa, Botro della Massera, Botro Poggio 

Marzuolo, Botro di Montese, Botro dei Valloni, Botro Casale, Botro del 

Loghino, Fiume Era - Media, Botro del Cerro, Botro della Fragnetta, 

Botro di Cannetello, Botro dell'Aia, Botro delle Pianacce, Botro del 

Sorbo, Botro delle Ville, Botro della Spina, Botro dell'Osteriaccia

Pisa

Fiume Era, Rio Maltagliata, Rio di Gello, Rio Padule, Rio Paduletto, Rio 

Treggiaia, Botro di Noceto, Botro della Tosola, Torrente Carfalo, Botro 

del Rigone di Baccanella, Rio Ragosa, Rio Melogio, Torrente Tosola, 

Torrente Roglio, Rio Malsalto, Rio Val Minore, Fosso dell'Uomo Morto, 

Botro del Bosco, Botro della Rocca, Botro della Farneta, Botro della 

Partina, Rio Tosolo, Botro del Tosolino, Botro Piccola Tosola, Botro 

della Stoppa, Fosso del Marchesato

A 134.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0066 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di valle) e Roglio (tre passaggi)

2020CB4E0067 APPALTO - Bacino Fiume Era (parte di valle) e Roglio (due passaggi)

Pontedera, Ponsacco, Capannoli, Palaia, 

Peccioli
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15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0103 APPALTO - Antifosso del fosso Reale (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0105 APPALTO - Zannone (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0107 APPALTO - Fiume Tora (passaggio unico selettivo) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0108 APPALTO - Fiume Tora (pasasggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0110 APPALTO - Acqua Salsa Ugione e bonifica Interporto (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0112 APPALTO - Orcina Torretta Inferiore (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0113 APPALTO - Fiume Tora Sud Crespina Lorenzana, Orciano Pisano  Pisa Rio San Biagio A 01/06/2020 15/11/2020 10.500,00€                                 NO

2020CB4E0114 APPALTO - Fiume Tora Sud Est (passaggio unico selettivo) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0115 APPALTO - Fiume Tora Sud Est (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0116 APPALTO - Fiume Crespina Crespina Lorenzana, Casciana Terme Lari  Pisa
Fiume Crespina, Fosso Settembrina, Botro di Vecchiana, Fosso di 

Campo, Botro Sessana
A 01/06/2020 15/11/2020 29.300,00€                                 NO

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0118 APPALTO - Guasticce (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0120 APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (passaggio selettivo unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0121 APPALTO - fiume Morto zona nordovest (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020 Pisa

Affl. Fosso Carbonaia, Affl. Sx Rio della Tana, Affl. Sx Vallino Santo 

Stefano, Collettore delle Piagge di Cisanello, Collettore Nord di Porta a 

Lucca, Fosso Antenna Dx, Fosso Antenna Sx, Fosso Bartalini, Fosso 

Canonico, Fosso Capannicci, Fosso Carbonaia, Fosso dei Cavalieri, 

Fosso dei Sei Comuni, Fosso delle Palazzine Ferrovia, Fosso di Scorno e 

prolungamento, Fosso di Via Selmi, Fosso lungo Il Canale Di Ripafratta, 

Fosso lungo Via di Agnano, Fosso lungo Via Volta, Fosso lungo Viaccia 

di Agnano, Fosso Maltraversino, Fosso Marmigliaio, Fosso Monte II, 

Fosso Pontecorvo, Fosso Pratini, Fosso San Cataldo, Fosso San Giusto 

in Cisanello, Fosso Sarragone, Fosso Traversagna, Fosso Vaccareccia 

Dx, Fosso Vaccareccia Sx, Fosso Via di Padule Dx, Fosso Via di Padule 

Sx, Fosso Vicinaia, Prolungamento Bartalini, Rio della Tana, Scolo 

 Pisa

Affl. Canova lungo Via delle Prata, Affl. Dx Fosso Baronti, Affl. Dx Fosso 

di Cardeta, Affl. Sx Fosso Tabbiano, Antifosso di Canova, Fiume Morto 

Vecchio, Fosso Anguillara, Fosso Baronti, Fosso delle Casette, Fosso di 

Albavola, Fosso di Cardeta, Fosso di Orzignano, Fosso di Pappiana, 

Fosso di Via dell'Olmo, Fosso Fiumaccino, Fosso Fiumaccio Dx, Fosso 

Fiumaccio, Fosso Gattanera, Fosso lungo Via di Cornazzano, Fosso 

lungo Via S. Jacopo, Fosso lungo Via Turati, Fosso Oncino, Fosso 

Raimondi, Fosso Rinucci, Fosso Sant'Andrea in Pescaiola, Fosso Sighieri, 

Fosso Via della Casina, Fosso Via Tabbiano Dx, Fosso Via Tabbiano Sx, 

Scolo del Pero e Puntale, Scolo di Metato

A 130.700,00€                              NO

2020CB4E0119 APPALTO - fiume Morto zona nordovest  (due passaggi)

San Giuliano Terme

A 111.500,00€                              NO

2020CB4E0122 APPALTO - fiume Morto zona sud  (due passaggi)

San Giuliano Terme, Calci, Pisa

NO

2020CB4E0117 APPALTO - Guasticce (due passaggi)
Collesalvetti Livorno

Fosso delle Formiche, Controfossa N. 1 dx Fosso Valdistigliano, 

Controfossa N. 2 dx Fosso Valdistigliano, Acqua Salsa, Fosso 

Valdistigliano

A 6.400,00€                                   NO

Crespina Lorenzana  Pisa
Rio Alberelli, Rio Colleugoli, Rio Cremignano, Rio Frassini, Rio 

Piantegola, Fosso Del Barcocchio, Fiume Tora
A 20.000,00€                                 

A 132.500,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0111 APPALTO - Orcina Torretta Inferiore (due passaggi)
Crespina Lorenzana, Fauglia, Collesalvetti, 

Casciana Terme Lari
 Pisa e Livorno

Scolo Pugnano I, Scolo Pugnano II, Fosso Crespinella, Fosso delle 

Colombaie, Fosso del Fontino, Scolo di Meleto, Antifosso di Valtriano, 

Antifosso di Cenaia, Fiume Orcina, Fosso Gamberonci, Affl. Sx Antifosso 

del Fosso Reale, Botro di Limitaia, Rio Borra, Torrente Ecina

A 130.800,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0109 APPALTO - Acqua Salsa Ugione e bonifica Interporto (due passaggi)

Collesalvetti, Livorno Livorno

Fosso Emilio, Fosso Cateratto, Collettore Sud Guasticce, Fosso delle 

Chiaviche Ramo Ovest, Fosso delle Chiaviche Ramo Est, Affluente Dx 

Collettore Est Guasticce, Acqua Salsa, Affluente N.1 Dx Acqua Salsa, 

Collettore Ovest Guasticce, Collettore Guasticce, Colmata degli Orti 

Ramo Stagno, Affluente N. 2 Dx Acqua Salsa, Fosso Tora Vecchia, Botro 

di Stigliano, Controfossa N. 1 Dx Ugione, Controfossa N. 2 Dx Ugiione, 

Fosso delle Mignatte

A 122.500,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0106 APPALTO - Fiume Tora (due passaggi)

Collesalvetti, Fauglia  Pisa e Livorno

Rio Nugola, Rio Conella e controfosse, Rio Morra e affluente, Rio 

Fiocina, Rio Cascine e controfosse, Fosso Fologno, Rio Nugoletta, Botro 

Della Casa, Botro Della Pruniccia, Botro Del Conetto e affluente, Fosso 

Dei Paludi e affluenti, Rio Corbaia, Torrente Pietreto, Rio Rimazzano, 

Rio Inferno, Rio ai Salici

A 126.650,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0104 APPALTO - Zannone (due passaggi)

Pontedera, Ponsacco, Casciana Terme 

Lari, Crespina Lorenzana, Cascina
 Pisa

Prolungamento Rio Pozzale, Rio Pozzino, Fossa Nuova Sx Scolmatore, 

Rotina di Ponsacco, Fosso delle Poste, Fosso Zannone, Botro di 

Fagiolaia, Botro di Valliferone I, Fosso dei Pedagnoli, Rio Zannoncino, 

Rio Vallicorboli, Scolo di Gello e Pozzale, Botro di Valliferone II, Botro di 

Boccamariana, Fosso San Giorgio, Fosso delle Casine, Rio Vallicorboli 

Argine In dx e argini traversi 1 e 2, Affluente Dx Zannone, Fosso Vecchio 

di Pontedera Sx

2020CB4E0102 APPALTO - Antifosso del fosso Reale (due passaggi)

Crespina Lorenzana, Fauglia, Collesalvetti  Pisa e Livorno

Fosso Forrone, Scolo Lenze e Paialunga, Fosso di Mortaiolo, Fosso della 

Silicata, Fosso Case Gioli, Rio Tavola, Rio Vallospoli, Fosso Tora Vecchia 

e Sifoni F.Tora, Antifosso Di Fattoria Sifoni Fiume Tora, Scolo Del 

Perino, Scolo del Padule di Guinceri, Fosso Diaccione, Affl. Dx Fosso 

della Siciliata, Il Rio, Rio Tramoscio, Antifosso Di Fattoria e Sifoni Fiume 

Tora, Toretta Superiore, Rio Vallebiaia, Botro della Fonte, Fosso 

Ferrucci, Fosso Sassatello, Fosso delle Stalle, Fiume Isola Guado, Fosso 

Roncione

A 135.500,00€                              PARZIALMENTE
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2020CB4E0123 APPALTO - fiume Morto zona sud (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0126 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (passaggio unico selettivo) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0127 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0129 APPALTO - fossa Chiara (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0131 APPALTO - fossa Chiara zona nord (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0133 APPALTO - La Vettola (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0135 APPALTO - fossa Nuova (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0137 APPALTO - bonifica Arnaccio  (passaggio unico selettivo) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0138 APPALTO - bonifica Arnaccio  (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

Affl. Dx Fosso Acque Basse, Affl. N.1 Collett. Occid. Acque Alte, Affl. N.2 

Collett. Occid. Acque Alte, Affl. N.3 Collett. Occid. Acque Alte, Colatore 2020CB4E0140 APPALTO - Tombolo Calambrone  (due passaggi selettivi)

2020CB4E0139 APPALTO - Fossa Nuova sud Cascina  Pisa
Fosso Solaiola, Rotina di Latignano, Fonte Sedicia, Fosso Branchello, 

Fosso Munita, Sedicia Di Cascina, Fosso Nuovo Di Cascina
A 84.000,00€                                 NO

Cascina, Calcinaia, Pontedera  Pisa

Antifosso di Arnaccio, Emissario del Bientina, Fosso Lucaia e 

prolungamento, Foso Vecchio di Pontedera dx Scolmatore, Rotina di 

Ponsacco, Rio Pozzale, fosso del Corso, Fosso Case Bianche, Fosso 

Collodi, Fosso d'Arno

A

2020CB4E0136 APPALTO - bonifica Arnaccio  (due passaggi)

81.700,00€                                 NO

117.900,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0134 APPALTO - fossa Nuova (due passaggi)
Pisa, Cascina, Collesalvetti  Pisa e Livorno

Cateratte del Faldo, Scolo del Faldo, Scolo Gerbereto e 

prolungamento,Fosso degli Alessandri, Fossa Nuova Dx Scolmatore
A 84.600,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0132 APPALTO - La Vettola (due passaggi)

Pisa  Pisa

Affluente Carricciola, Affluente Fosso del Trammino Nord, Affluente 

prolungamento Scolo di Pisa, Affluente Sx Arginone di Putignano, 

Antifosso Mezzanina Dx,  Antifosso Mezzanina Sx, Antifosso 

Sanguinetto, Arginone di Putignano, Bonifica Ex Navicelli, Canale delle 

Venticinque, Canale di San Giusto, Circondariale Nord, Collettore 

Principale della Vettola, Fossi Perimetrali Campo Aviazione, Fosso 

Cafaggiolo Dx, Fosso Cafaggiolo Sx, Fosso Carraia d'Orlando, Fosso 

Carricciola, Fosso Castagnolo, Fosso dei Particolari, Fosso del Cimitero, 

Fosso del Ponte Nuovo, Fosso del Trammino Nord, Fosso del 

Trammino Sud, Fosso della Mandria, Fosso di Via Agricola, Fosso di Via 

di Mezzo, Fosso di Via Giannutri, Fosso di Via Minore Ovest, Fosso di 

Via Patriccio, Fosso di Via Zucchelli, Fosso Guscella, Fosso Immaginetta, 

Fosso Mezzanina Acque Alte, Fosso Prunalbo, Fosso San Giovanni al 

Gatano, Fosso San Marco Sud, Fosso San Piero Nord, Fosso San Piero 

Sud, Fosso Sanguinetto, Fosso Santa Maria degli Angeli, Fosso 

Sant'Ermete, Fosso Vecchia Carraia d'Orlando, Mandracchio Vettola, 

Nuovo Scolo di Pisa, Prolungamento Scolo Di Pisa, Scolo di Pisa

A

Sx, Fosso Vicinaia, Prolungamento Bartalini, Rio della Tana, Scolo 

Colignola e prolungamento, Scolo del Portone Dx, Scolo del Portone 

Ramo 18 Ponticelli, Scolo del Portone Ramo Lungo Sbiado, Scolo del 

Portone Sx, Scolo di Ghezzano, Scolo di Legnaia, Scolo di Mezzana, 

Vallino Santo Stefano

A 80.700,00€                                 NO

2020CB4E0130 APPALTO - fossa Chiara zona nord  (due passaggi)

Cascina, Pisa  Pisa

Fossi Vecchi, Fosso Bartalino, Fosso di Via Marciana, Fosso di Via Santa 

Maria, Fosso Diversivo, Fosso Pagnatico, Fosso Titignano, Fosso Torale, 

Fosso Trebbiano, Fosso Vecchio di Via Marciana, Fosso Vecchio Santa 

Maria, Fosso Vecchio Titignano, Fosso Vecchio Torale, Mariana di San 

Lorenzo, Mariana di Schippisi, Mariana di Zambra, Nugolaio di Stecchi, 

Prolungamento Titignano, Rotina di Marciana

A 130.000,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0128 APPALTO - fossa Chiara  (due passaggi)

Cascina, Pisa  Pisa

Antifosso Sx Oratoio, Nugolaio di Ceria Acque Basse, Scolo Padule delle 

Sedici, Fosso di Via San Lorenzo, Collettore Dx Biscottino, Collettore Sx 

Biscottino, Antifosso di Titignano, Nugolaio di Parente, Fosso Vecchio 

San Lorenzo, Nugolaio di Parente, Antifosso Dx Torale, Fosso Londro, 

Antifosso Dx Oratoio, Scolo di Via Maggiore, Fosso Comunale, 

Mandracchio Biscottino

2020CB4E0125 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (due passaggi) Pisa  Pisa

Fosso di Via Giordani, Fosso Aurelia Nord-Est, Fosso Aurelia Sud-Ovest, 

Fosso Aurelia Sud-Est, Affluente Sud-Est Tedaldo, Fosso Vacchino, 

Fosso Lungo Via delle Cascine, Colatore N° 2 Dx di Campaldo, Colatore 

N° 3 Dx di Campaldo, Colatore N° 4 Dx di Campaldo, Colatore N° 5 di 

Campaldo, Prolungamento Collettore Campaldo, Fosso Bargigli, Fosso 

di Gagno, Fosso Barchetto, Fosso Camisano, Fosso di Via di Serchio, 

Fosso Oseretto, Fiume Morto Via Pietrasantina, Collettore di 

Campaldo, Fosso Tedaldo

2020CB4E0124 APPALTO - fiume Morto zona sudovest (due passaggi selettivi)

A 90.600,00€                                 NO
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Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0142 APPALTO - Tombolo Calambrone  (passaggio unico selettivo) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0143 APPALTO - Tombolo Calambrone  (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0145 APPALTO - fiume Morto Nord  (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0147 APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0149 APPALTO - zambra di Calci - Vicopisano (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

NO

San Giuliano Terme, Calci  Pisa

Fosso lungo la Via di Palazzetto, Fosso Oseraccio, Rio Monte Bianco, 

Botro del Falcione, Rio Fontanelle, Antifosso Dx Colatore N. 3 di 

Agnano, Colatore N. 3 di Agnano, Antifosso Sx Colatore N. 3 di Agnano, 

Colatore N. 2 di Agnano, Colatore N. 1 di Agnano, Fosso Del Monte II, 

Fosso Del Monte I, Colatore N° 4 di Agnano, Antifosso Sx Colatore N. 4 

di Agnano, Fosso lungo il Canale Macinante, Fosso Asciano, Rio 

Caterattino, Rio Algione, Acque Basse di Palazzetto Dx, Fosso 

Barbacani, Fossa Vecchia, Fosso di Agnano, Zambra di Asciano, Acque 

Basse Di Palazzetto Sx, Rio Pancacci, Fosso Acqua Calda, Fosso del 

Sasso Grosso

A 109.800,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0150 APPALTO - Caligi (due passaggi)

Cascina, Pisa  Pisa

Affluente Fosso alle Bocchette, Fosso Caligi, Fosso del Cimitero di 

Oratoio, Fosso del Rigone, Fosso delle Consegne di Oratoio, Fosso di 

Via dell'Alberello, Fosso di Via di Pettori, Fosso di Via Fagiana, Fosso di 

Via Fagiana N°2, Fosso di Via Larga, Fosso di Via Maggiore di Oratoio 

Est, Fosso di Via Maggiore di Oratoio Ovest, Fosso di Via Nuova, Fosso 

lungo la Via Emilia, Fosso Oratoio, Fosso San Sisto al Pino, Fosso 

A 69.100,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0148 APPALTO - zambra di Calci  - Vicopisano (due passaggi)

Calci, Vicopisano  Pisa

Affl. Dx Rio Della Noce, Affluente Botro di Col Mezzano, affluente Botro 

di San Bernardo, Affluente Dx Rio Mora, Affluente Dx Serezza Vecchia, 

Affluente Dx Vallino dei Frati, Affluente Sx Fosso di Uliveto, Botro 

Campo Bravo delle Fontanelle, Botro dell'Acqua Chiara, Botro 

dell'Aietta, Botro dell'Ellero, Botro di Bisantola, Botro di Col Mezzano, 

Botro di Culminezza, Botro di Rezzano, Botro di San Bernardo, Botro 

Grotta di Giomo, Fosso Arnino, Fosso di Uliveto, Fosso Serezza Vecchia, 

Fosso Vallino dei Frati, Ramo Parente Montemagno, Rio Brandano, Rio 

della Valle, Rio di Cucigliana, Rio di Noce, Rio Merlaio, Rio Mora, Rio 

Nocino, Rio Santo Pietro, Rio Valle Buia, rio Vallinellarno, Vallino della 

Corte, Vallino di Villa, Zambra di Calci, Zambra di Montemagno

A 117.400,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4E0146 APPALTO - fiume Morto e bonifica di Agnano  (due passaggi)

2020CB4E0144 APPALTO - fiume Morto Nord  (due passaggi)

San Giuliano Terme  Pisa

Affluente Fosso di Gello,Affluente N.1 Fosso Oncinetto,Affluente N.2 

Fosso Oncinetto,Botro della Cava, Fosso Agonigi, Fosso Bottano, Fosso 

Cafaggiolo, Fosso Civitonia, Fosso dal Borgo, Fosso del Frutteto, Fosso 

delle Prata, Fosso di Gello, Fosso Doppio, Fosso Falaschi, Fosso Gatano, 

fosso Madonna dell'Acqua, Fosso Oncinetto, fosso Osero, Fosso Via 

Banti Dx, Fosso Via Banti Sx, Fosso Via Cialdini Dx, Fosso Via Cialdini Sx, 

Fosso Via Don Sturzo Dx, Fosso Via Don Sturzo Sx, Fosso Via Erbosa Dx, 

Fosso Via Erbosa Sx, Rio del Castello, Rio di Malapietra, Rio di Rigoli, Rio 

Molina, Scolo dei Bagni, Scolo del Seta, Scolo della Puntata, Scolo Della 

Puntata nel tratto parallelo al Fosso Gatano, Scolo Della Puntata nel 

tratto parallelo a Via Prata, Scolo delle Maggiola lungo San Jacopo, 

Scolo delle Maggiola nel tratto parallelo a Via Prata, Scolo delle 

Maggiola Traverso Le PrataScolo di Corliano, Scolo di Cornazzano mel 

tratto parallelo a Fosso Gatano, Scolo Di Cornazzano nel tratto 

parallelo a Via Prata

A 169.000,00€                              

 Pisa

Collett. Occid. Acque Alte, Affl. N.3 Collett. Occid. Acque Alte, Colatore 

n.1 dx Lama Larga Versante Settentrionale, Colatore n.1 sx Lama Larga 

Versante Settentrionale, Colatore n.2 dx Lama Larga Versante 

Settentrionale, Colatore n.2 sx Lama Larga Versante Settentrionale, 

Colatore N.3 Sx Lama Larga Versante Settentrionale, Colatore N.6 

Lamone Dx Versante Settentrionale, Colatore N.6 Lamone Sx Versante 

Settentrionale, Colatore N.7 Lamone Sx Versante Settentrionale, 

Colatore N.8 Lamone Sx Versante Settentrionale, Colatore N.9 Lamone 

Sx Versante Settentrionale, Collettore Occidentale Acque 

Alte,Collettore Settentrionale,Fosso Acque Basse, Fosso delle Acque 

Alte, Fosso Via delle Orchidee,Colatore N.1 Lamone Dx Versante 

Settentrionale, Colatore N.1 Lamone Sx Versante Settentrionale, 

Colatore N.10 Lamone Dx Versante Meridionale, Colatore N.2 Lamone 

Dx Versante Settentrionale, Colatore N.2 Lamone Sx Versante 

Settentrionale, Colatore N.3 Lamone Dx Versante Settentrionale, 

Colatore N.3 Lamone Sx Versante Settentrionale, Colatore N.4 Lamone 

Dx Versante Settentrionale, Colatore N.4 Lamone Sx Versante 

Settentrionale, Colatore N.5 Lamone Dx Versante Settentrionale, 

Colatore N.5 Lamone Sx Versante Settentrionale, Colatore N.7 Lamone 

dx Versante Settentrionale, Colatore N.8 Lamone dx Versante 

Settentrionale, Colatore N.8 Lamone Sx Versante Settentrionale, 

Colatore N.9 Lamone dx Versante Meridionale, Colatore N.9 Lamone 

dx Versante Settentrionale, Colatore N.9 Lamone sx Versante 

Meridionale, Fosso Lamone Versante Meridionale

A 86.900,00€                                 NO

2020CB4E0140 APPALTO - Tombolo Calambrone  (due passaggi selettivi)

2020CB4E0141 APPALTO - Tombolo Calambrone  (due passaggi) Pisa
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Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

2020CB4E0151 APPALTO - Caligi (passaggio unico selettivo) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0152 APPALTO - Bacino Arenaccio Pisa  Pisa

Fosso Nuovo, Colatore N. 1 Arenaccio Nord, Colatore N. 2 Arenaccio 

Nord, Colatore N. 3 Arenaccio Nord, Colatore N. 4 Arenaccio Nord, 

Colatore N. 1 Arenaccio Sud, Colatore N. 2 Arenaccio Sud, Colatore N. 

3 Arenaccio Sud, Colatore N. 4 Arenaccio Sud, Colatore N. 5 Arenaccio 

Sud, Fosso delle Cateratte, Fosso Berti, Fosso delle Lame, Fosso del 

Boschetto, Fosso delle Chiuse, Collettore Arenaccio Nord, Collettore 

Arenaccio Sud

A 01/08/2020 15/11/2020 30.600,00€                                 NO

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0154 APPALTO - bonifica La Vettola Sud (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0158 APPALTO - bonifica Calambrone Pisa  Pisa

Fosso Lamone Versante Meridionale, Fosso Lamone Versante 

Meridionale, Colatore N. 1 Lamone Dx Versante Meridionale, Colatore 

N. 1 Lamone Sx Versante Meridionale, Colatore N. 2 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 3 Lamone Dx Versante Meridionale, 

Colatore N. 3 Lamone Sx Versante Meridionale, Colatore N. 4 Lamone 

Dx Versante Meridionale, Colatore N. 4 Lamone Sx Versante 

Meridionale, Colatore N. 5 Lamone Dx Versante Meridionale, Colatore 

N. 5 Lamone Sx Versante Meridionale, Colatore N. 6 Lamone Dx 

Versante Meridionale, Colatore N. 6 Lamone Sx Versante Meridionale, 

Colatore N. 7 Lamone Dx Versante Meridionale, Colatore N. 7 Lamone 

Sx Versante Meridionale, Fosso Lama Larga Versante Meridionale

A 01/06/2020 15/11/2020 20.700,00€                                 NO

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0160 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (passaggio selettivo unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0161 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0164 APPALTO - bonifica Lamapiena (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0167 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0170 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (passaggio unico selettivo) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0171 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0174 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0175 APPALTO - Fossi di Corsigliano e Santa Margherita - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Fossi di Corsigliano e Santa Margherita D 01/06/2020 15/11/2020 6.440,00€                                   NO

2020CB4E0176 APPALTO - Torrente Torbolino e affluenti - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Torrente Torbolino e affluenti D 01/06/2020 15/11/2020 8.870,00€                                   NO

2020CB4E0177 APPALTO - Rio San Lorenzo - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Rio San Lorenzo D 01/06/2020 15/11/2020 9.670,00€                                   NO

2020CB4E0178 APPALTO - Rio Sollezza e affluenti minori - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Rio Sollezza e affluenti minori D 01/06/2020 15/11/2020 12.000,00€                                 NO

2020CB4E0179 APPALTO - Torbola di San Quirico - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Torbola di San Quirico D 01/06/2020 15/11/2020 7.950,00€                                   NO

2020CB4E0180 APPALTO - Fosso di Cerrto e affl. Pezzana - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Fosso di Cerrto e affl. Pezzana D 01/06/2020 15/11/2020 19.670,00€                                 NO

2020CB4E0181 APPALTO - Fosso della Mora e Petegnana - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Fosso della Mora e Petegnana D 01/06/2020 15/11/2020 17.900,00€                                 NO

2020CB4E0182 APPALTO - Torbola di Pontito - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Torbola di Pontito D 01/06/2020 15/11/2020 7.600,00€                                   NO

2020CB4E0183 APPALTO - Affl. Sx Pescia di Pontito Montaione e Fontana - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Affl. Sx Pescia di Pontito Montaione e Fontana D 01/06/2020 15/11/2020 7.900,00€                                   NO

2020CB4E0184 APPALTO - Fossi ValleBuia e Casa Rozza - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Fossi ValleBuia e Casa Rozza D 01/06/2020 15/11/2020 12.450,00€                                 NO

 Pisa

Collettore Secondario Padul Maggiore, Colatore A, Colatore Bassanera, 

Allacciante Torrino, Collettore della Padulella, Fosso Vescovado, 

Antifosso del Caligi, Colatore B, Colatore C, Colatore Vesta, Fosso dei 

Cappellani, Fosso di Confine, Colatore Viadotto, Fosso delle Rene, 

Colatore A' , Colatore B' , Colatore C' 

A 34.000,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0172 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (due passaggi selettivi)

2020CB4E0173 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-est (due passaggi)
Cascina, Pisa

 Pisa

Allacciante Bassanera, Allacciante N. 1 dello Stagno, Collettore Dello 

Stagno, Allacciante Sud-Ovest Padul Maggiore, Colatore N. 1 dello 

Stagno, Colatore N. 7 dello Stagno, Allacciante N. 2 dello Stagno, 

Colatore N. 6 dello Stagno, Colatore N. 5 dello Stagno, Colatore N. 3 

dello Stagno, Colatore N. 8 dello Stagno, Colatore N. 4 dello Stagno

A 31.000,00€                                 PARZIALMENTE

2020CB4E0168 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (due passaggi selettivi)

2020CB4E0169 APPALTO - bonifica Ragnaione sud (due passaggi) Pisa

 Pisa

Collettore Principale Padul Maggiore, Collettore Secondario dei Paduli 

Settentrionali, Fosso Manzino Est, Fosso Manzino Ovest, Colatore 

Siepe, Colatore Testalfosso, Colatore Donzelle Mandracchio 

Ragnaione, Colatore Paduletto, Allacciante Allori

A 24.400,00€                                 NO

2020CB4E0165 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (due passaggi selettivi)

2020CB4E0166 APPALTO - bonifica Ragnaione nord-ovest (due passaggi)
Pisa

2020CB4E0163 APPALTO - bonifica Lamapiena (due passaggi)
San Giuliano Terme  Pisa

Collettore di Lamapiena, Colatore N° 1 di Lamapiena, Colatore N° 6 di 

Lamapiena, Colatore N° 2 di Lamapiena, Colatore N° 3 di Lamapiena, 

Colatore N° 4 di Lamapiena, Colatore N° 5 di Lamapiena

A 28.700,00€                                 NO

2020CB4E0162 APPALTO - bonifica Lamapiena (due passaggi selettivi)

A 5.700,00€                                   NO

2020CB4E0159 APPALTO - bonifica Fossa Chiara Sud (due passaggi)

Cascina  Pisa

Scolaino delle Sedici, Fosso Toraletto, Fosso Borgarello, Fosso Pavia, 

Scolo del Pratone, Fosso Mattinga, Fosso di Via Macine, Fosso 

Zambrigiana, Antifosso Dx Torale

2020CB4E0157 APPALTO - bonifica Campaldo nord-ovest (due passaggi selettivi) Pisa  Pisa

Colatore N° 4 Sx di Campaldo, Colatore N° 3 Sx di Campaldo, 

Deviazione Colatore N. 4 nel N. 3 di Campaldo, Colatore N° 2 Sx di 

Campaldo Ramo Sx

A 13.600,00€                                 NO

 Pisa Fosso delle Banditine, Scolo delle Lenze, Scolo di Barbaricina A 8.000,00€                                   

2020CB4E0155 APPALTO - bonifica Campaldo sud-est (due passaggi selettivi)

2020CB4E0156 APPALTO - bonifica Campaldo sud-est (due passaggi)

Pisa

2020CB4E0153 APPALTO - bonifica La Vettola Sud (due passaggi)

Pisa  Pisa
Fosso Gracitone, bonifica Ex Navicelli, Fosso Mezzanina Acque Basse, 

Fosso Ballerina dx, Fosso Ballerina sx
A 24.000,00€                                 NO

NO

lungo la Via Emilia, Fosso Oratoio, Fosso San Sisto al Pino, Fosso 

Vecchio del Caligi, Fosso Vecchio di Oratoio, Nugolaio di Ceria Acque 

Alte, Piagge di Pettori

2020CB4E0221 APPALTO - canale Demaniale San Giuliano Terme, Pisa  Pisa Canale Demaniale di Ripafratta A 46.800,00€                                 PARZIALMENTE
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Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

2020CB4E0185 APPALTO - Rio di Botro - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Rio di Botro D 01/06/2020 15/11/2020 8.350,00€                                   NO

2020CB4E0186 APPALTO - Rio di Grombo - tagli idraulico-forestali Pescia Pistoia Rio di Grombo D 01/06/2020 15/11/2020 11.500,00€                                 NO

2020CB4E0187 APPALTO - Lanciolana e Fosso degli Eschi - tagli idraulico-forestali San Marcello Piteglio Pistoia Lanciolana e Fosso degli Eschi D 01/06/2020 15/11/2020 10.700,00€                                 NO

2020CB4E0188 APPALTO - Torr. Pescia di Calamecca - tagli idraulico-forestali San Marcello Piteglio Pistoia Torr. Pescia di Calamecca D 01/06/2020 15/11/2020 9.900,00€                                   NO

2020CB4E0189 APPALTO - Fossi Compagnia  Casalino Riccarciane e Frediana - tagli idraulico-forestali Pescia, San Marcello Piteglio Pistoia Fossi Compagnia  Casalino Riccarciane e Frediana D 01/06/2020 15/11/2020 18.700,00€                                 NO

2020CB4E0190 APPALTO - Affluenti del Torrente Lanciolana - tagli idraulico-forestali San Marcello Piteglio Pistoia Affluenti del Torrente Lanciolana D 01/06/2020 15/11/2020 13.800,00€                                 NO

2020CB4E0191 APPALTO - Torrente del Ponte - tagli idraulico-forestali Marliana Pistoia Torrente del Ponte D 01/06/2020 15/11/2020 11.200,00€                                 NO

2020CB4E0192 APPALTO - Torr. Righinana e affl - tagli idraulico-forestali Pieve A Nievole Pistoia Torr. Righinana e affl D 01/06/2020 15/11/2020 14.400,00€                                 NO

2020CB4E0193 APPALTO - Fossi Cerbaiola Barberona e Rio delle Pille - tagli idraulico-forestali Uzzano Pistoia Fossi Cerbaiola Barberona e Rio delle Pille D 01/06/2020 15/11/2020 16.150,00€                                 NO

2020CB4E0194 APPALTO - Affl. sx Rio Torto - tagli idraulico-forestali Uzzano, Buggiano Pistoia Affl. sx Rio Torto D 01/06/2020 15/11/2020 9.700,00€                                   NO

2020CB4E0195 APPALTO - Fossi di Carlatica, Soralle e Fosso di Valpiana e affl. - tagli idraulico-forestali Buggiano Pistoia Fossi di Carlatica, Soralle e Fosso di Valpiana e affl. D 01/06/2020 15/11/2020 16.500,00€                                 NO

2020CB4E0196 APPALTO - Fossi della Mota e Ragnaia - tagli idraulico-forestali Montecatini Terme Pistoia Fossi della Mota e Ragnaia D 01/06/2020 15/11/2020 9.700,00€                                   NO

2020CB4E0197 APPALTO - Fosso del Gamberaio e affluenti - tagli idraulico-forestali Buggiano, Massa e Cozzile Pistoia Fosso del Gamberaio e affluenti D 01/06/2020 15/11/2020 24.300,00€                                 NO

2020CB4E0198 APPALTO - Fossi Ciompa e Alberaccio - tagli idraulico-forestali Marliana Pistoia Fossi Ciompa e Alberaccio D 01/06/2020 15/11/2020 13.600,00€                                 NO

2020CB4E0199 APPALTO - Fossi Lucchini e della Pungolana - tagli idraulico-forestali Montecatini Terme, Marliana Pistoia Fossi Lucchini e della Pungolana D 01/06/2020 15/11/2020 12.150,00€                                 NO

2020CB4E0200 APPALTO - Fosso del Proacchio e affluenti - tagli idraulico-forestali Marliana Pistoia Fosso del Proacchio e affluenti D 01/06/2020 15/11/2020 21.600,00€                                 NO

2020CB4E0201 APPALTO - Torbola di Marliana e affl. Fosso di Vico - tagli idraulico-forestali Marliana Pistoia Torbola di Marliana e affl. Fosso di Vico D 01/06/2020 15/11/2020 15.100,00€                                 NO

2020CB4E0202 APPALTO - Rio della Grota e affl. Fangaccio - Rio delle Piagge e affl sx - tagli idraulico-forestali Monsummano Terme Pistoia Rio della Grota e affl. Fangaccio - Rio delle Piagge e affl sx D 01/06/2020 15/11/2020 15.650,00€                                 NO

2020CB4E0203 APPALTO - Rio Gerbi e affl.  Belvedere - Fosso del Fontanino - tagli idraulico-forestali Monsummano Terme Pistoia Rio Gerbi e affl.  Belvedere - Fosso del Fontanino D 01/06/2020 15/11/2020 22.000,00€                                 NO

2020CB4E0204 APPALTO - Fosso di Cecina e affl. Forra di Cerralto - tagli idraulico-forestali Larciano Pistoia Fosso di Cecina e affl. Forra di Cerralto D 01/06/2020 15/11/2020 20.250,00€                                 NO

2020CB4E0205 GESTIONE DIRETTA - Parco fluviale di Pescia Pescia Pistoia  Parco fluviale di Pescia A 01/06/2020 15/11/2020 12.600,00€                                 SI

2020CB4E0206 GESTIONE DIRETTA - Pescia di Pescia -Tagli sommità arginali Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese Pistoia  Pescia di Pescia A 01/06/2020 15/11/2020 10.100,00€                                 SI

2020CB4E0207 GESTIONE DIRETTA - Nievole e Rio Vecchio - Rio Gerbi Tagli sommità arginali Monsummano Terme, Pieve a Nievole Pistoia  Nievole e Rio Vecchio A 01/06/2020 15/11/2020 7.000,00€                                   SI

2020CB4E0208 GESTIONE DIRETTA - Pescia di Collodi - Tagli sommità arginali Altopascio, Montecarlo Lucca  Pescia di Collodi A 01/06/2020 15/11/2020 4.000,00€                                   SI

2020CB4E0209 GESTIONE DIRETTA - Cessana - Tagli sommità arginali Buggiano Pistoia  Cessana A 01/06/2020 15/11/2020 2.350,00€                                   SI

2020CB4E0210 GESTIONE DIRETTA - Bagnolo - Bottaccio Larciano, Lamporecchio Pistoia  Bagnolo A 01/06/2020 15/11/2020 3.500,00€                                   SI

2020CB4E0211 GESTIONE DIRETTA - Canale Usciana Santa Croce sull'Arno, Fucecchio Pisa e Firenze  Canale Usciana A 01/06/2020 15/11/2020 6.400,00€                                   SI

2020CB4E0212 GESTIONE DIRETTA - Rio di Fucecchio, Valpinsana, Rio Barbugiano, Torrente Vincio, Rio Lamporecchio Fucecchio, Cerreto Guidi Firenze
 Rio di Fucecchio, Valpinsana, Rio Barbugiano, Torrente Vincio, Rio 

Lamporecchio
A 01/06/2020 15/11/2020 8.650,00€                                   PARZIALMENTE

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

15/06/2020 14/09/2020

15/09/2020 15/11/2020

2020CB4E0219 GESTIONE DIRETTA - Canale Emissario (passaggio unico) 01/06/2020 15/11/2020

2020CB4E0220 GESTIONE DIRETTA - Fossa Chiara Cascina, Calcinaia, Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno Fossa Chiara A 01/06/2020 15/11/2020 40.200,00€                                 SI

APPALTO - Interventi complementari UIO Valdinievole (ove necessari e realizzari mediante accordi quadro) da definire all'occorrenza (accordo quadro) A 01/01/2020 31/12/2020 45.900,00€                                 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Egola e Montalbano (ove necessari e realizzari mediante accordi 

quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A 01/01/2020 31/12/2020 74.000,00€                                 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Colline della Valdera (ove necessari e realizzari mediante accordi 

quadro)
da definire all'occorrenza (accordo quadro) A 01/01/2020 31/12/2020 22.300,00€                                 PARZIALMENTE

APPALTO - Interventi complementari UIO Area Pisana (ove necessari e realizzari mediante accordi quadro) da definire all'occorrenza (accordo quadro) A 01/01/2020 31/12/2020 182.956,00€                              PARZIALMENTE

2020CB4P001
IMPIANTI AREA PISANA - Acquisto materiale da carpenteria e ferramenta per lavori presso impianti consortili 

(Vettola, Agnano, San Rossore, Calambrone, Marina di Pisa, Padulella)
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 15.000,00€                                 NO

2020CB4P002
IMPIANTI AREA PISANA - Ristrutturazione cabina MT (con sostituzione sezionatore genrale ENEL e sezionatori 

trasforamtori) impianto idrovoro Marina di Pisa
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 35.000,00€                                 NO

2020CB4P003
IMPIANTI AREA PISANA - Rifacimento nuovo quadri BT e allaccio nuovo trasformatore impianto idrovoro 

Ragnaione
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 38.000,00€                                 NO

2020CB4P004
IMPIANTI AREA PISANA - Ristrutturazione cabina MT (con sostituzione sezionatore genrale ENEL e sezionatori 

trasforamtori) impianto idrovoro Campalto
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 35.000,00€                                 NO

2020CB4P005
IMPIANTI AREA PISANA - Ristrutturazione cabina MT (con sostituzione sezionatore genrale ENEL e sezionatori 

trasforamtori) impianto idrovoro Calambrone
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 35.000,00€                                 NO

2020CB4P006
IMPIANTI AREA PISANA - Ristrutturazione cabina MT (con sostituzione sezionatore genrale ENEL e sezionatori 

trasforamtori) impianto idrovoro San Rossore
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 27.000,00€                                 NO

2020CB4P007
IMPIANTI AREA PISANA - Sistemazione aree perimetrali impianti consortili (Agnano, Lamapiena, Campalto, San 

Rossore, Arenaccio, Paduella, Ragnaione, Arnaccio, Marina di Pisa, Calambrone)
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 47.000,00€                                 NO

2020CB4P008
IMPIANTI AREA PISANA - n.3 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di accesso impianti idrovori e idraulici 

consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 45.000,00€                                 NO

2020CB4P009
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione annuale elettropompe idrovori impianti idrovori Cisanello, Vettola, 

Padulella
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 16.000,00€                                 NO

2020CB4P010
IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione meccanica e oleodinamica annnuale cateratte e paratoie impianti 

idrovori/idraulici
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 2.000,00€                                   NO

2020CB4P011 IMPIANTI AREA PISANA - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni impianti idrovori/idraulici Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 5.000,00€                                   NO

2020CB4P012
IMPIANTI AREA PISANA - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale quadri e gruppi elettorogeni impianti 

idrovori e idraulici consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 36.000,00€                                 NO

2020CB4P013
IMPIANTI AREA PISANA - Controllo periodico impianti di messa a terra DPR 462/01 impianti idrovori e idraulici 

consortili
Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 2.000,00€                                   NO

SI

SI

SI

SIA

40.000,00€                                 

55.100,00€                                 

58.500,00€                                 

130.600,00€                              

75.650,00€                                 

A SI

GESTIONE DIRETTA - Fiume Cascina, Casse d'espansione in loc. La Capannina di Lari, Fiume Era e cateratte

A

GESTIONE DIRETTA - Fiume Tora e controfosse A

2020CB4E0215 GESTIONE DIRETTA - Fiume Isola Fauglia, Collesalvetti Pisa e Livorno Fiume Isola

Fauglia, Collesalvetti, Crespina Lorenzana Pisa e Livorno Fiume Tora e controfosse2020CB4E0216

2020CB4E0217 Ponsacco, Casciana Terme Lari, Capannoli Pisa Fiume Cascina, Fiume Era e cateratte

GESTIONE DIRETTA - Fiume Zannone A

GESTIONE DIRETTA - Fiume Crespina2020CB4E0213 Cascina, Crespina Lorenzana Pisa Fiume Crespina

Cascina, Crespina Lorenzana, Casciana 

Terme Lari
Pisa Fiume Zannone2020CB4E0214

Paragrafo 1.2

2020CB4E0218
Cascina, Calcinaia Pisa Canale Emissario A 221.350,00€                              SI

GESTIONE DIRETTA - Canale Emissario (due passaggi)
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Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

2020CB4P014 IMPIANTI AREA PISANA - Canone annuale gestione sistema di supervione impianti consortili Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 5.000,00€                                   NO

2020CB4P015 IMPIANTI AREA PISANA - Lavori elettrici impianti idrovori e idraulici consortili Pisa, San Giuliano Terme Pisa impianti idrovori e idraulici B 01/03/2020 15/11/2020 12.000,00€                                 NO

2020CB4P016 IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Fornitura di n.2 trasformatori in resina impianto idrovoro P. Ugione Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 26.000,00€                                 NO

2020CB4P017
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Ristrutturazione cabina MT (con sostituzione sezionatore genrale ENEL e 

sezionatori trasforamtori) impianto idrovoro P. Ugione
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 27.000,00€                                 NO

2020CB4P018 IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Sistemazione aree perimetrali impianti consortili (P. Ugione, Guasticce) Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 10.000,00€                                 NO

2020CB4P019 IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione annuale elettropompe idrovori impianti idrovori P. Ugione Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 3.000,00€                                   NO

2020CB4P020
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione meccanica e oleodinamica annnuale cateratte e paratoie 

impianti idrovori/idraulici
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 3.000,00€                                   NO

2020CB4P021
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - n.3 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di accesso impianti idrovori e 

idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 12.000,00€                                 NO

2020CB4P022 IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni impianti idrovori/idraulici Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 2.000,00€                                   NO

2020CB4P023
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale quadri e gruppi 

elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 5.000,00€                                   NO

2020CB4P024
IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Controllo periodico impianti di messa a terra DPR 462/01 impianti idrovori 

e idraulici consortili
Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 1.000,00€                                   NO

2020CB4P025 IMPIANTI COLLINE DELLA VALDERA - Canone annuale gestione sistema di supervione impianti consortili Pisa, Collesalvetti Pisa e Livorno impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 1.000,00€                                   NO

2020CB4P026
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - n.2 interventi annuali di pulizia cnale rivestito per funzionamento paratoia 

impianto idarulico Rio Morticini
Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 12.000,00€                                 NO

2020CB4P027 IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Convenzione con Consorzio Aquarno per impianto idrovoro Aquarno Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 10.000,00€                                 NO

2020CB4P028
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Inserimento nel sistema di telecontrollo e supervisione impianti idraulici Rio 

Morticini e Rio Fucecchio
Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 42.000,00€                                 NO

2020CB4P029
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Manutenzione meccanica e oleodinamica annnuale cateratte e paratoie 

impianti idrovori/idraulici
Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 10.000,00€                                 NO

2020CB4P030
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - n.3 tagli piazzali, aree perimetrali e strade di accesso impianti idrovori e 

idraulici consortili
Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 3.000,00€                                   NO

2020CB4P031 IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Manutenzione annnuale gruppi elettrogeni impianti idrovori/idraulici Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 1.000,00€                                   NO

2020CB4P032
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - N.2. Interventi di manutenzione cabine MT, sale quadri e gruppi 

elettorogeni impianti idrovori e idraulici consortili
Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 3.000,00€                                   NO

2020CB4P033
IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Controllo periodico impianti di messa a terra DPR 462/01 impianti idrovori 

e idraulici consortili
Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 500,00€                                      NO

2020CB4P034 IMPIANTI EGOLA E MONTALBANO - Canone annuale gestione sistema di supervione impianti consortili Santa Croce sull'Arno, Vinci, Fucecchio Firenze e Pisa impianti idrovori e portelle elettromeccaniche B 01/03/2020 15/11/2020 500,00€                                      NO

2020CB4P035 IMPIANTI VALDINIEVOLE - Sostituzione motore pompa 1 per scarica efficienza di rendimento Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 5.000,00€                                   NO

2020CB4P036
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Modifiche su quadro BT per scambio trasformatori in caso d'emergenza o guasto 

impianto idrovoro Landino
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 2.000,00€                                   NO

2020CB4P037 IMPIANTI VALDINIEVOLE - lavori elettrici presso impianti idrovori e idraulici consortili Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 3.000,00€                                   NO

2020CB4P038 IMPIANTI VALDINIEVOLE - n.3 tagli piazzali e strade di accesso impianti idrovori e idraulici consortili Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 500,00€                                      NO

2020CB4P039
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Acquisto nuovi trasformatori in resina da sostituire agli attuali trasformatori in olio 

(Landino)
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 500,00€                                      NO

2020CB4P040
IMPIANTI VALDINIEVOLE - Manutenzione cabine MT, sale quadri e gruppi elettorogeni impianti idrovori e 

idraulici consortili
Pescia, Montecarlo Pistoia e Lucca impianti idrovori B 01/03/2020 15/11/2020 4.000,00€                                   NO

2020CB4P041 GESTIONE DIRETTA - Scavi reticolo minore Valdinievole (a seguito di esito positivo analisi chimiche)

Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, 

Monsummano Terme, Buggiano, Fucecchio, 

Chiesina Uzzanese, Larciano, Montecarlo

Pistoia, Firenze e Lucca

tratti di Fosso Acquavivola , Fosso Caioni , Fosso lungo Fosso di Via di 

Montecarlo , Fosso Maestro e Acque Basse, Fosso Ponte Cavallo di Sotto, Fosso 

Porrione, Rio Bronzuoli, Rio Riucciolo, Scolo Sibolla 

C 01/07/2020 15/11/2020 40.000,00€                                 NO

2020CB4P042 GESTIONE DIRETTA - Scavi reticolo minore Egola e Montalbano (a seguito di esito positivo analisi chimiche)
Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Santa Maria a 

Monte, Castelfranco di Sotto, San Miniato
Firenze e Pisa

tratti di Borro di Ritondello, Diramazione Dogaia n. 5, Dogaia n. 18, Dogaia n. 3, 

Fosso Aiale tratto vecchio, Fosso Biondi, Fosso Cantine Leonardo, Fosso Rugiati, 

Nuovo Fosso Arsiccioli, Rio Bolgherini, Rio Cacciapolli, Rio del Canaletto, Rio 

della Valle, Rio della Valle di Marcarro, Rio Macone, Rio Marmoreccia, Rio 

Pratuccio, Rio Vallebuia, Torrente Vincio 

C 01/07/2020 15/11/2020 40.000,00€                                 NO

2020CB4P043 GESTIONE DIRETTA - Scavi reticolo minore Colline della Valdera (a seguito di esito positivo analisi chimiche)
Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, 

Fauglia
Pisa e Livorno tratti di Torrente Orcina, Torrente Isola, Torrente Zannone, Torrente Tora C 01/07/2020 15/11/2020 470.000,00€                              NO

2020CB4P044
GESTIONE DIRETTA - Scavi reticolo minore Area Pisana e bonifiche agricole (a seguito di esito positivo analisi 

chimiche)
Pisa, San Giuliano Terme, Vicopisano, Calci Pisa

tratti del Rio Nocve, Zambra di Montemagno, Fosso Agonigi, Bonifica di 

Agnano, Bonifica di Lamapiena
C 01/06/2020 15/11/2020 150.000,00€                              NO

2020CB4P045 APPALTO - Scavi reticolo minore Valdinievole (a seguito di esito positivo analisi chimiche)
Ponte Buggianese, Monsummano Terme 

Fucecchio, Chiesina Uzzanese, Larciano
Pistoia, Firenze

tratti di Fosso della Forra Nera, Fosso della torre, Fosso Sibolla, Rio Pietraia, Rio 

Rosso
C 01/07/2020 15/11/2020 30.500,00€                                 NO

2020CB4P046 APPALTO - Scavi reticolo minore Egola e Montalbano (a seguito di esito positivo analisi chimiche)
Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Santa Maria a 

Monte, Capraia e Limite
Firenze e Pisa

tratti di Rio dell'Omo, Torrente Vincio, Vecchio Canale Maestro, Fosso 

Circondariale, Fosso Corti, Fosso Case Cavallini, Fosso san Pietro Ovest 
C 01/07/2020 15/11/2020 30.000,00€                                 NO

2020CB4P047 APPALTO - Scavi reticolo minore Colline della Valdera (a seguito di esito positivo analisi chimiche) Collesalvetti, Lajatico Pisa e Livorno Fosso dei Paludi e  affluenti, Botro della Fruina, Botro del Riaffico C 01/07/2020 15/11/2020 26.000,00€                                 NO

2020CB4P048 APPALTO - Scavi reticolo minore Area Pisana e bonifiche agricole (a seguito di esito positivo analisi chimiche) Pisa Pisa tratti del Fosso Cappellani, bonifica di Tombolo, bonifica di Arnaccio C 01/06/2020 15/11/2020 26.000,00€                                 NO

2020CB4P049 APPALTO - Interventi post LIFE (controllo, nutria, gambero e amorfa e risarcimento fallanze) Larciano, Altopascio Pistoia e Lucca Paduletta di Ramone e Sibolla A+D+H 01/01/2020 31/03/2020 130.000,00€                              NO

2020CB4P050
APPALTO - Ripristino briglia e alveo lungo il Torrente Vincio a monte della confluenza con il Rio di Greppiano, in 

località San Pantaleo
Vinci Firenze Torrente Vincio B 01/07/2020 15/11/2020 40.000,00€                                 PARZILAMENTE

2020CB4P051 APPALTO - Ripristino banchine Canale Usciana a valle di Ponte a Cappiano Fucecchio Firenze Canale Usciana B 01/07/2020 15/11/2020 10.000,00€                                 SI

2020CB4P052 APPALTO - Ripristino scarpate e fondazioni murarie  lungo il Torrente Pescia di Pescia a valle della ferrovia Pescia Pistoia Torrente Pescia di Pescia B 01/07/2020 15/11/2020 18.000,00€                                 SI

2020CB4P053 APPALTO - Ripristino rivestimento briglia lungo il Torrente Pescia di Pescia in località Pietrabuona Pescia Pistoia Torrente Pescia di Pescia B 01/07/2020 15/11/2020 17.000,00€                                 SI

Paragrafo 1.3
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Piano Attività di Bonifica 2020 Allegato A1

Interventi di M.O. di cui all'art. 26 comma 2 lettera a) della l.r. 79/2012 (in appalto e gestione diretta) 

Consorzio 4 Basso Valdarno

Codice RT Titolo intervento Comuni Provincia Corsi d'acqua

Tipologia attività di cui alla DGR n. 

1374/2017 -  ALLEGATO C * 

VEDERE LEGENDA A FINE TABELLA                       

Inizio lavori (data) Fine lavori (data) Importo Presenza di argini

2020CB4P054 APPALTO - Ripristino briglia e fondazione muro adiacente lungo il Torrente Pescia di Collodi in località Collodi Pescia Pistoia Pescia di Collodi B 01/07/2020 15/11/2020 15.000,00€                                 SI

2020CB4P055 CONVENZIONE - Interventi puntuali di manutenzione Colline della Valdera

Volterra , Lajatico, Terricciola. Montecatini Val 

di Cecina, Gambassi Terme, Capannoli, Santa 

Luce, Crespina Lorenzana

Pisa e Firenze

Botro Bocignone, affluente dx e Botro Fragnetta, Botro Fossato, Tratto di monte 

Fiume Era, Botro Macinaia, Botro delle Querciole, Botro della Pietraia, Botro 

Fontese, Botro Fornacchia, Botro di Valle, Fosso dele Grotte, Botro di Pinzano, 

Botro Docciola, tratto di monte Botro della Tora 

B+D 01/03/2020 15/11/2020 120.000,00€                              NO

2020CB4P056 CONVENZIONE -  Interventi puntuali di manutenzione sul monte pisano Calci Pisa da definire con Comuen di Calci in sede di Convenzione B+D+ H 01/03/2020 15/11/2020 40.000,00€                                 NO

APPALTO - Analisi chimiche scavi da definire all'occorrenza H 01/01/2019 15/11/2019 40.000,00€                                 NO

APPALTO - Affidamenti incarichi post LIFE (monitoraggio avifauna, chirotterofauna e floristico vegetazionale) Larciano, Altopascio Pistoia e Lucca Paduletta di Ramone e Sibolla H 01/01/2019 31/03/2019 7.000,00€                                   NO

APPALTO - Affidamento incaricoa tecnico forestale per supporto nella gestione delle emergenze botaniche e 

faunistiche
da definire all'occorrenza H 01/01/2019 15/11/2019 10.000,00€                                 NO

TOTALE 8.919.106,00€                          
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